

### 表彰理由

契 約 番 号	令和4年度 契約第9号	
工 事 の 名 称	第一中学校北棟サッシ改修工事	
工 事 の 場 所	茅ヶ崎市東海岸南四丁目10番1号	裏面案内図参照
受 注 者	(商号又は名称)	浅岡建設株式会社
	(代表者名)	代表取締役 浅岡 康一
	(現場代理人)	高橋 保浩
	(主任・監理技術者)	同上
請負金額(最終)	32,869,760円(消費税等を含む額)	
工 期 (最 終)	令和4年5月26日 から 令和4年10月14日	
工事成績評定点合計	81点	
工 事 概 要	<p>第一中学校北棟(東側)校舎は竣工から約49年が経過し、塩害によるサッシの老朽化が進んだことから、既存の枠を活かし新しい枠をかぶせるカバー工法にて改修工事を行いました。</p> <p>本工事は、教室及び廊下、階段室のサッシ改修であるため、生徒の学校利用になるべく支障が出ないように、改修を行うことが求められました。</p> <p>契約後、迅速に現地調査を行い、サッシの製作に入ることができたことから、夏休み中に教室及び廊下前のサッシ改修を終わらせることができ、学校運営への影響を極力減らすことができました。また、夏休み中においても、校庭や校舎内で部活動が行われていることから、学校と密に連携を図り、資材搬入の時間帯の調整や、工事を行っていない棟の教室を部活動に使用してもらうなどして、生徒の安全確保をはじめ、部活動への影響を極力減らすことができました。</p> <p>加えて、サッシ改修については、サッシ下部面台の雨漏りにより、サッシ本体の耐久性が低下する事例が他の学校で多く見られることを踏まえ、雨漏り防止対策として、サッシ下部面台をすべて覆う水切の新設が提案され、長寿命化にも配慮した工事となりました。</p> <p>さらに、引違い窓にエアコン配管が設置されている影響で開閉ができず、十分な換気が確保できなかった問題に対しては、他の箇所に配置されていたFIX窓を配置変更する提案がなされた結果、開閉できる窓の面積が増加し十分な換気を確保したことで、学校環境の向上を図ることができました。</p>	
推 薦 理 由	<p>■優れた現場管理・施工技術、適正な工程管理で、優れた出来栄</p> <p>□著しく困難な条件を克服</p> <p>□企業の創意工夫等により大幅な工期短縮し、地域貢献</p> <p>□新技術等の活用、省力化等の創意工夫に努め、能率向上に成果</p> <p>□技術提案、環境保全、地域貢献及びイメージアップ等で模範として成果</p>	

#### 工事写真(施工状況・完成等)



(主たる部分の施工状況写真)



(完成写真 南面)



(雨漏り防止対策としてのサッシ下部面台を覆う新設水切)



(換気面積を増やす窓配置)  
※配管が設置されている右側にF I X窓を配置

### 案内図

工事場所：第一中学校（茅ヶ崎市東海岸南四丁目10番1号）

