

表彰理由

契 約 番 号	令和4年度 契約第52号-2	
工 事 の 名 称	令和4年度市道舗装改築更新第1次工事	
工 事 の 場 所	茅ヶ崎市今宿地内	裏面案内図参照
受 注 者	(商号又は名称)	株式会社 五常建設
	(代表者名)	代表取締役 小川 正
	(現場代理人)	小川 正
	(主任・監理技術者)	同上
請負金額(最終)	47,322,000円(消費税等を含む額)	
工 期 (最 終)	令和4年9月20日 から 令和5年2月28日	
工事成績評定点合計	81点	
工 事 概 要	<p>本工事は、市道5343号線外2路線(延長503m、面積1,788㎡)及び市道0109号線(延長146m、面積699㎡)の、舗装改築更新工事を行いました。</p>	
推 薦 理 由	<p>本工事は、市道5343号線は、県道46号の渋滞を回避し、国道1号へ抜ける道路であるため車両交通が集中する路線であるとともに、家屋が隣接する区間と事業者が隣接する区間が混在する路線であることから、それら沿道特性を踏まえた施工が求められました。家屋が隣接する路線においては、近隣住民の日常生活の影響を抑えるため昼間片側交互通行の施工とし、農業協同組合や高齢者施設に加え、運送会社等、事業者が隣接する区間においては、周辺路線も含めて昼間の車両の出入りが頻繁に行われていることから、夜間での施工となりました。工事の実施にあたり、工事の期間や時間だけでなく、工事による騒音や振動が生じることについて丁寧に近隣住民や事業者に周知するとともに、車両の出入り等の有無や時間について、資料配布だけでなく、不在者に対しては訪問を繰り返し直接対面することで、綿密な調整を行い、事故、苦情等なく工事を完了することができました。また、運送会社の大型車両が夜間においても不規則に出入りしていることから、時間帯の調整に困難を要しましたが、工事の時間帯や工事区間の調整を綿密に行い、事故、苦情等なく工事を完了することができました。</p> <p>市道0109号線は、家屋が隣接する路線であり、路線バスや大型車両の交通量が多い路線であることから、交通量の少ない夜間での施工となりました。工事の実施にあたっては、近隣住民に対して、直接対面による丁寧な周知と、車両の出入り等の調整を行うとともに、隣接するコンビニエンスストアに対して、夜間の利用者や配送車両へ配慮した工事区間の調整を綿密に行い、事故や苦情等の発生なく工事を完了させることができました。</p>	

工事写真(施工状況・完成等)



(主たる部分の施工状況写真)



(完成写真)



(家屋等が近接する道路における施工状況写真)



(家屋等が近接する道路における施工状況写真)

案内図

