

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月04日

計画の名称	茅ヶ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	茅ヶ崎市												
計画の目標	下水道の整備及び改築更新を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	720	A	720	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R03当初)	(R05末)	(R07末)
1	公共下水道ストックマネジメント計画（第一期）に基づく重要な管渠の改築更新率を42%（R03）から100%（R04）に増加させる。			
	重要な管渠の改築更新率	42%	100%	100%
	改築更新の対象管渠のうち、更新が行われている延長（km）／対象管渠の延長（2.12km）			
2	公共下水道ストックマネジメント計画（第二期）に基づく重要な管渠の改築更新率を0%（R05）から50%（R07）に増加させる。			
	重要な管渠の改築更新率	0%	0%	50%
	改築更新の対象管渠のうち、更新が行われている延長（km）／対象管渠の延長（3.55km）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐
・「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：A07-002 ・R6から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	－	下水道ストックマネジメ ント事業（第一期）	計画策定、管路調査改築更新 、ポンプ機器更新	茅ヶ崎市	■	■				194		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	－	下水道ストックマネジメ ント事業（第二期）	計画策定・管路調査改築更新	茅ヶ崎市			■	■	■	500		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	－	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	雨水浸水想定区域図等の作成	茅ヶ崎市			■			26		－	
		内水浸水リスクマネジメント推進事業 ※R6・7については重点計画で実施																		
											小計							720		
											合計						720			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	25	9	20	25	
計画別流用増△減額 (b)	0	8	0	0	
交付額 (c=a+b)	25	17	20	25	
前年度からの繰越額 (d)	7	0	0	0	
支払済額 (e)	32	17	20	25	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 茅ヶ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）

[illegible]