

令和6年度スケジュール表

★は今年度、具体的な動きの予定がある事業です。

			事業内容	1Q	2Q	3Q	4Q	備考
事業1	1-1	茅ヶ崎駅周辺の交通環境の改善	茅ヶ崎駅北口の交通規制		取組内容の検討、実態調査等			R8年度の実施に向け、検討を行う
	1-2	既存公共交通網の基幹軸となるサービスの維持	基幹軸の維持		その他の取組にて実施	令和7年度予算要求		
	1-3	コミュニティバス、予約型乗合バスのサービス水準の設定	サービス水準設定（運行距離、ダイヤ、運賃）					
	1-4	鉄道駅での駐輪場の充実	既存駐輪場の利便性向上		取組内容の検討			
			駐輪場建替		耐用年数が迫っている施設の検討			
	1-5	自転車利用環境の改善	法定外路面標示		自転車ネットワーク計画策定			自転車ネットワーク計画改定後、取組を具体化
			サイクルアンドバスライド		設置場所の検討			
	1-6	鉄道駅の利便性向上	北茅ヶ崎駅のBF化★	第1回地域公共交通会議（本日）	調査設計			R7年度 概略、詳細設計
			北茅ヶ崎駅へのバス乗り入れ		地域との対話			運行ルートの見直しと併行して行う
	1-7	バス・タクシー待ち空間の改善	バス停上屋・ベンチの設置		設置場所検討、道路管理者調整	▽予算要求		
			バス停のBF化（点字、多言語化）		障がい当事者、事業者へのヒアリング実施			具体化した取組をR7年度以降実施
			バス運行表示		茅ヶ崎駅南口整備に併せて実施			
	1-8	車両のバリアフリー化	デマンド車両の更新		R7末 車両更新予定			車両の低床化、サイズダウン
事業2	2-1	コミュニティバスの運行見直し	運行ルート、ダイヤの見直し（地域との対話）★		地域との対話			今後、地域との対話の進捗に応じて地域公共交通会議に諮る
	2-2	2市1町に跨る交通ネットワークの維持確保、改善	小出地区モビリティハブ		地域との対話、設置場所、内容の検討			運行ルートの見直し等と併行して実施
	2-3	予約型乗り合いバスの運行改善	乗合所の追加	設置場所検討	▽交通会議 届出	▽完了		
			キャッシュレス決済導入		R7末 車両更新と同時導入を検討			
			スポンサー制度		制度設計			R7年度 募集開始
			愛称募集、ラッピング		地域との対話			R7末 車両更新と同時導入を検討する
	2-4	企業バス、福祉バス、福祉輸送等の交通手段の活用検討	企業バスの乗合化		企業へのヒアリング実施			企業ヒアリングの結果、具体化した取組を実施
	2-5	シェアサイクルポートの拡充	シェアサイクルポートの設置		設置場所検討、事業者との調整			
事業3	3-1	コミュニティバスの運行情報のオープン化	バス停のオープンデータ化（GTFS）★		実施			▽完了
	3-2	路線図の配布、HPでの案内強化、バスロケの周知	HPリニューアル		実施			継続して行う
	3-3	地域ごとに選択可能な移動手段の周知			方法の検討、直営で実施可能な取組は随時実施			継続して行う
	3-4	交通事業者の垣根を超えた一元的な情報提供の検討	茅ヶ崎駅南口の情報表示板		茅ヶ崎駅南口整備に併せて実施			
	3-5	地域の交通手段確保の仕組み構築及び推進	手引き作成★		実施			▽完了
	3-6	MMによる公共交通、自転車、徒歩への転換促進	HP・SNS発信、ナッジ、啓発イベント、交通量抑制等★		方法の検討、直営で実施可能な取組は随時実施			