

◆みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 改定スケジュール(20260301時点)

年度	令和7年度					令和8年度					令和9年度					令和10年度																			
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	上半期		下半期			上半期		下半期									
全体スケジュール	期末評価準備					期末評価					計画改定準備					改定点の整理					改正内容の議論					★改定									
Todo						各課ヒアリング					市民アンケート					委員会改選					委員会改選														
検討会議	★					★					★					★					★					★									
みどり審議会 [議題案]	<ul style="list-style-type: none"> 期末評価の考え方 自然環境評価調査報告 その他 					<ul style="list-style-type: none"> R7進捗報告 期末評価について(諮問) 期末評価(方針1) 市民参加(内容) 					<ul style="list-style-type: none"> アンケート結果 期末評価(方針2) 現行計画の課題 改定の基本的な考え方 					<ul style="list-style-type: none"> 期末評価(方針3) 計画改定について(諮問) 改定の基本的な考え方 					<ul style="list-style-type: none"> 素案の検討 					<ul style="list-style-type: none"> 目標値の確認 進行管理 全体を通した審議 計画改定について(答申) 					<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント結果の反映について(報告) 				
関係計画	都市マスタープランの改定					立地適正化計画					環境基本計画					景観計画																			
都市マスタープランの改定	関連事業ヒアリング					<ul style="list-style-type: none"> 重点的な検討テーマの選定 検討・調整体制の構築 市民参加の機会・方法の選定 					<ul style="list-style-type: none"> 都市計画基礎調査結果の解析 現行計画の評価・検証 個々の都市づくり関連計画の方向性確認 県や他都市の都市づくり事例や制度把握など 					<ul style="list-style-type: none"> 目標設定～取組体系化、取組内容の決定 取組の実行に向けた方策の検討 など 					R11.8改定予定														
立地適正化計画																R11.8策定予定																			
環境基本計画											随時情報共有・連携																								
景観計画						市民アンケート					現地調査					改定案作成					全体で調整					庁内手続き関係					R10.10策定				