事務事業概要書

部名	経済部	課かい名	拠点整備課
事務事業名	香川駅周辺整備事業		

事業概要	将来の相模線の利便性向上を見据え、香川駅周辺の交通基盤の整備を進めます。 事業の中心である市道７１１５号線の歩道整備については、香川駅と県道４５号線を繋ぐ道路の幅員を７．５メートルに拡幅し、北側に歩道を整備するものです。 市道７１１５号線の用地取得は総延長の約９０パーセントが完了しており、香川駅前から窓口センター前までの暫定整備や狭あい箇所における車両のすれ違い場所の整備など買収箇所の有効活用を図ってきました。 令和６年度は、未取得の事業用地の買収を進めると共に拡幅の支障となる電柱の移設と整備にあたり必要となる埋蔵文化財の調査を実施します。また、当初の計画年度終期を迎えつつある「香川まちづくり基本計画」の今後の方向性について現在のニーズに即した見直しを行います。

	活動名	活動種別	活動時期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	用地買収　売買契約	伝票処理・契約事務		■										
2	支障物移転、除去に関する調整	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3	埋蔵文化財調査	業務委託							■	■	■	■	■	■
4	市道７１１５号線暫定整備工事の設計	新設・修繕・建替工事					■	■	■					
5	市道７１１５号線暫定整備工事の発注	新設・修繕・建替工事							■	■	■			
6	市道７１１５号線暫定整備工事の実施	新設・修繕・建替工事										■	■	■
7	国庫補助事務手続	事務作業全般	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
8	まちづくり計画見直しに関する庁外調整	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	まちづくり計画見直しに関する庁内調整協議	庁内調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10														
11														
12														
13														
14														
15														

法的 実施根拠	なし
根拠法令 抜粋	

事務事業概要書

部名	経済部	課かい名	拠点整備課
事務事業名	辻堂駅西口周辺整備事業		

事業概要	土地区画整理事業の施行者から負担付き寄附として採納した辻堂西口YU-ZUルームの運営に関して、使用貸借契約を締結した法人と調整を行い、安定した運営と寄附者の趣旨に合った活動が行えるよう支援します。

	活動名	活動種別	活動時期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	運営の支援	事務作業全般	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	社員総会への出席	庁外調整・会議			■									
3	理事会への出席	庁外調整・会議		■	■			■			■			■
4	運営委員会への出席	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

法的 実施根拠	なし
根拠法令 抜粋	

事務事業概要書

部名	経済部	課かい名	拠点整備課
事務事業名	浜見平地区拠点整備事業		

事業概要	浜見平地区を市南西部の生活防災拠点とすることを目指し、ＵＲ都市機構による団地の建て替え事業に合わせて生活利便性や防災性の向上を図り、良好な住環境の整備を段階的に行います。 これまで市は道路整備や電線類地中化、松尾川の上部緑道化などUR都市機構と連携しながら周辺のインフラ整備を担ってきました。 令和６年度は、ハード面では、浜見平北口交差点付近の市道0202号線(左富士通り）と市道2463号線における歩道改良工事、商業施設ブランチ２南西側の松尾川雨水幹線における上部緑道化を行います。また、市道0121号線(鉄砲道）においては、令和５年度に実施した電線類地中化工事区間における引込管等設備工事を東京電力およびＮＴＴに委託し、民地および既存設備への引込みを行います。 ソフト面では、ＵＲ都市機構から民間へ売却される予定の土地に関して、URが作成した整備方針等の内容についてすり合わせを行います。 また、令和３年度に締結した「浜見平地区におけるエリアマネジメントの推進に関する連携協定」をもとに、住民・事業者・地権者等が主体となり、公民が連携して様々な活動を推進します。 さらに、計画年度終期を迎える「浜見平地区まちづくり計画」の方向性について調査・研究を行います。

	活動名	活動種別	活動時期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	関係機関（UR含む）等との調整・協議	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	庁内関係課との調整・協議	庁内調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	浜見平北口交差点歩道整備工事の設計	新設・修繕・建替工事	■	■										
4	浜見平北口交差点歩道整備工事の発注	新設・修繕・建替工事		■	■	■								
5	浜見平北口交差点歩道整備工事の実施	新設・修繕・建替工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	松尾川雨水幹線緑道化工事の設計	新設・修繕・建替工事	■	■										
7	松尾川雨水幹線緑道化工事の発注	新設・修繕・建替工事		■	■	■								
8	松尾川雨水幹線緑道化工事の実施	新設・修繕・建替工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	引込管等設備工事委託(東電)の発注	業務委託					■	■						
10	引込管等設備工事委託(東電)の実施	業務委託						■	■	■	■	■	■	■
11	引込管等設備工事委託(NTT)の発注	業務委託					■	■						
12	引込管等設備工事委託(NTT)の実施	業務委託						■	■	■	■	■	■	■
13	まちづくり推進検討会議の開催	審議会								■			■	
14	エリアマネジメント推進連絡会議への出席	庁外調整・会議	■		■		■		■		■		■	
15	まちづくり計画の方向性に関する検討	検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

法的 実施根拠	なし
根拠法令 抜粋	

事務事業概要書

部名	経済部	課かい名	拠点整備課
事務事業名	茅ヶ崎西浜駐車場跡地活用事業		

事業概要	茅ヶ崎西浜駐車場跡地について、茅ヶ崎海岸グランドプランの方針に基づいた土地活用の検討を行います。また、土地活用までの間、行政財産における目的外使用許可により暫定的に土地活用を行います。

	活動名	活動種別	活動時期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土地活用の検討	検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	目的外使用許可による暫定利用	事務作業全般	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	関係機関等との調整・協議	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	庁内関係課との調整・協議	庁内調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

法的 実施根拠	なし
根拠法令 抜粋	

事務事業概要書

部名	経済部	課かい名	拠点整備課
事務事業名	茅ヶ崎海岸グランドプラン進行管理事務事業		

事業概要	茅ヶ崎海岸グランドプランの実現のため、計画に位置付けられたＡ～Ｄ地区等について関係機関との協議や団体との連携により、事業の進行管理を行います。

	活動名	活動種別	活動時期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	関係機関協議	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	関係課協議	庁内調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	特定非営利活動法人茅ヶ崎海岸づくり推進機構との連携	庁外調整・会議	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	土地活用の検討	検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

法的 実施根拠	なし
根拠法令 抜粋	