■令和3年度茅ヶ崎市環境審議会スケジュール案

	7月			8月			9月			10月			11月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
◎会議の開催予定(主な議題) 議題◇:環境基本計画(2011年版)の評価 議題☆:地球温暖化対策実行計画の評価 議題〇:(新)環境基本計画の評価				●第1回環境審議会(8/2) ◇諮問:環境基本計画(2011年版)進捗状況報告書について ☆諮問:地球温暖化対策実行計画年次報告書について ●第1～2回分科会(自然・生活・温暖化)(8月上旬～下旬。自然分科会は3回を予定) ◇環境基本計画(2011年版)の令和2年度実績評価						●第2回環境審議会 ◇共通分野の審議、答申案の審議					
◇環境基本計画の令和2年度の取り組み評価															
① 『進捗状況報告書』の発行	●「進捗状況報告書(令和3年度版)」発行 ▼														
② 市民意見募集	●市民意見募集(～7/19)			市民意見一覧を諮問書に添付											
③ 個別評価作業(各委員)	・事前評価シート(資料3)作成(～7/26)														
④ 環境審議会へ諮問	事前質問があれば7/19までに 事務局へ提出(書式自由)			●第1回環境審議会(8/2) ◇諮問:「環境基本計画(2011年版)進捗状況報告書(令和3年度版)」について											
⑤ 分科会での審議 (自然環境・生活環境・温暖化対策)	分科会での評価作業の資料として活用			●自然環境・生活環境・温暖化対策分科会(8月上旬～下旬に各2回。自然環境分科会は3回を予定) ◇環境基本計画の令和2年度の実績評価											
⑥ 分科会評価取りまとめ(分科会長)				●分科会評価取りまとめ(分科会長)											
⑦ 答申案作成(会長)							●答申案作成(会長)								
⑧ 共通分野の審議・答申案の審議(全体会)										●第2回環境審議会 ◇共通分野の審議、答申案の審議					
⑨ 答申案最終調整(会長・事務局)										●答申案最終調整 (会長・事務局)					
⑩ 答申提出										●答申					

	12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
◎会議の開催予定(主な議題) 議題◇:環境基本計画(2011年版)の評価 議題☆:地球温暖化対策実行計画の評価 議題〇:(新)環境基本計画の評価				●第3、4回温暖化対策分科会(1月下旬～2月上旬) ☆地球温暖化対策実行計画の令和2年度実績評価						●第3回環境審議会 ☆答申案の確認 〇新計画の進行管理について		
☆地球温暖化対策実行計画の令和2年度の取り組み評価 (第1回環境審議会で諮問)												
① 『年次報告書』の発行		●「年次報告書(令和3年度版)(案)」発行 ▼										
② 個別評価作業(温暖化対策分科会 各委員)		・事前評価シート作成	事前質問があれば事務局へ提出									
③ 温暖化対策分科会での審議		分科会での評価作業の資料として活用		●第3、4回温暖化対策分科会(1月下旬～2月上旬) ☆地球温暖化対策実行計画の令和2年度実績評価								
④ 答申案作成(温暖化対策分科会長)							●答申案作成(温暖化対策分科会長)					
⑤ 答申案の確認(全体会)										●第3回環境審議会 ☆答申案の確認		
⑥ 答申案最終調整(温暖化対策分科会長・会長・事務局)										●答申案最終調整 (会長・温暖化対策分科会長、事務局)		
⑦ 答申提出												●答申
〇(新)環境基本計画の評価について												
① (新)環境基本計画の評価										●第3回環境審議会 〇新計画の進行管理について		