資料３

令和８年度における戸別収集導入検討事業の進捗状況について

時期	内容
令和８年４月-	戸別収集実験事業の対象エリアを追加し、追加エリアにおける戸別収集による影響や効果の検証を行う。
令和８年5-6月	令和 8 年第 1 回環境指導員地区会議にて、戸別収集導入検討事業の進捗状況を報告する。
令和８年８月	令和 8 年第 1 回茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会にて、戸別収集導入検討事業の進捗状況を報告する。
令和８年８月-	“戸別収集のあり方”をとりまとめるための基礎資料とするため、戸別収集の体験の有無に関わらず、戸別収集に対するご意見などを募集するための意見箱「戸別収集についてのひとこと」を開設する。
令和８年8-9月	“戸別収集のあり方”をとりまとめるための基礎資料とするため、戸別収集を体験している市民を対象に、「戸別収集に関するアンケート調査」を実施する。
令和８年10月	“戸別収集のあり方”をとりまとめるための基礎資料とするため、茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会委員を対象に、「戸別収集に関する意見書」の作成を依頼する。