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５ 段階的な整備概要と概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計金額は、暫定整備の概算事業費５百万円は含まれておりません。 

 

 

 

 

STEP0 現況（暫定整備）
①臨時自転車駐車場の用地買収(H16～19）
②臨時自転車駐車場の暫定整備
③第１ＳＴＥＰの事業用地確保

5

①西口自転車駐車場（民間活力） 30

②西口駅前広場 △ 217

247

①０２０５号線整備（下水道整備含む）
　いさみ屋以東→拡幅整備済（延長：170m）

630

②０２０５号線整備（下水道整備含む）
　いさみ屋以西→香川駅（延長：420m）

◎ 1,543

①-ｱ　行き違い化 ◎ 3,330

①-ｲ　橋上駅舎 ◎ 1,120

①-ｳ　自由通路 ◎ 890

②東口自転車駐車場（民間活力） △ 20

③東口駅前広場 △ 956

地区拠点施設整備 交番等

8,489

第４STEP 南北・東西道路整備(２／３) ①駅東側道路（一方通行路）の新設 △ 353

①０１１１号線の拡幅整備
　香川駅～南河内第２踏切（延長：200m）

556

②０１１１号線の拡幅整備
　アンダーパス化による中通り踏切廃止

◎ 5,828

③７１１５号線の拡幅整備（聖天橋の架替を除く）
　クラウン駐車場以西～聖天橋（延長：200m） 682

7,419

16,155

概算
事業費
(百万円)

第１STEP

小計

合計

第５STEP 南北・東西道路整備(３／３)

小計

第３STEP

駅施設整備(２／２)

交通結節点施設整備(１／２)

ＪＲ協議の
必要性

ＳＴＥＰ図

小計

交通結節点施設整備(２／２)

整備事業

第２～
　　５STEP

南北・東西道路整備(１／３)

150→30

100→20

短期
　

５年以内に
事業
完了

中期
　

10年以内に
事業
着手

長期
　

10年以降に
事業
着手


