
 

 

道の駅整備推進事業のスケジュールの見直しおよび事業手法について 

 

1.スケジュールの見直しについて 

神奈川県と茅ヶ崎市で整備を進めている「道の駅」については、２０２２年３月のオープンに向け

て事業に取り組んでまいりました。 

一方で、全世界的に新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、本市においても市民生活や市

内経済へ多大なる影響を与えていることから、本市では当面の間は「茅ヶ崎市新型コロナウイルス

感染症対策政策パッケージ」を軸とした「茅ヶ崎市事業実施方針」に基づき行政運営を進めること

としております。 

このような状況を踏まえ、あらためて道の駅の整備工程を精査した結果、市の財政負担のピーク

となる施設整備工事に係る予算計上を２０２３年度以降とし、２０２５年７月へとオープン時期を見直

すこととなりましたので、お知らせします。 

 

2.事業手法について 

昨年度実施した官民連携手法検討調査の結果よ

り、民間事業者の経営能力および技術的能力を活

用し、設計、建設、維持管理・運営までを一括して

発注することで、費用縮減効果や良質なサービス提

供が期待でき、さらに公共が資金調達をすることで

金利コストを低減できる「DBO方式」を採用します。 

 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

      

 

地域のにぎわい創出の拠点となる道の駅を楽しみにされている方々の期待に応えられるよう、２

０２５年７月のオープンを目指し、引き続き取り組んでまいります。 

※ 上記 1.2については、今後の社会情勢の変化等により変更となる可能性があります 
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