
R４年度

旧特定事業計画の
進捗管理（R4年度分）

R５年度～

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

基
本
構
想
の
公
表
（
夏
頃
）

課題抽出・整理
ヒアリング：①事業者、

②利用者、④庁内
現地調査：③まち歩き点検

８月 ９月 10月 １月

旧基本構想の評価

基本構想の改定

会議等
■協議会
●市民部会

年 度
項 目

基
本
構
想
（
案
）
の
作
成
・
確
定

■ 今年度のスケジュール（案）

11月 12月 ２月 ３月

旧基本構想の
課題整理

評
価

① ②③
8/25.26 9/14 9/21

特定事業等の検討 ★
事業者に調書作成
（事業検討）を依頼

特定事業(案)作成
個別調整

基本構想（案）

課題を反映

具体

旧基本構想の評価を反映

骨子案作成改定方針作成

事業者別に
調書を作成

１

１

8/16

9/14 9/21
２

10/25

３
1/25

２

・改定の進め方
・改定方針（たたき台）

・各調査の結果報告
・骨子案の検討

市民ヒアリング まち歩き点検

・調査への
協力依頼

・調査結果の確認

素案作成

特定事業計画 特定事業計画(案)作成

反映

旧特定事業計画の
進捗管理（R4年度分）

評
価
（
最
終
）

４
３月下旬

実施

必要に応じ調整

・素案の確認

④

8/16
～9/30

10/14

素案の確認 素案の確定

協
議
会
・
議
会
報
告

・素案の確認
・特定事業計画の確認

改定作業の進め方(令和５年１月２５日更新) 参考資料３

本日の会議


