
藤間家保存活用計画策定スケジュール（R6.4時点）
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保存活用計画

水沼先生協議
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5年度 6年度 7年度

項　目

12月 1月 2月 3月 4月 4月5月 6月 7月 8月 9月

■委嘱

第１回審議会(5/9）

議題 保存活用計画の策定について

文化庁照会

（保存活用計画の策定）

■協議(12/14)

計画概要

事業スケジュール

■国庫交付申請(1月下旬)

第２回審議会（案：10/21）

議題 保存活用計画の策定について

文化庁申請？？

（保存活用計画の同意）

■交付決定（4/1）

■協力依頼 ■協議

改修案について

次年度補助金概算要望 次年度補助金本要望

■次年度補助金

本要望ヒアリング

（内示）

保存活用計画提出及びヒアリ

文化庁協議？？

（保存活用計画）

第３回審議会開催

報告 保存活用計画の策定について
第３回審議会（案：1/24）

■協議？

改修案について

■県費交付申請(3月下旬)

第三者評定（耐震診断）

入札・契約期間

■国・県交付決定後に

契約すること！

調査・現況図作成
耐震診断

補強基本設計

耐震診断補強設

計委託

■協議会

へ報告

■協議会へ報告 ■協議会へ報告 ■協議会へ報告

■ヒアリング

パブリックコメント

第1回審議会開催

報告 保存活用計

庁議（計画策定）

■国へ経由・進達？

■次年度補助金

本要望ヒアリング

（内示）

保存活用計画策定？

■協議

改修案について

■完了報

告

■報告

最終案

次年度国庫交付申請

次年度県費交付申請

国費・県費交付決定
次年度補助金概算要望 次年度補助金本要望

次年度国庫交付申請

定例会（9/19）

（保護審への諮問）

定例会（11/21）

（答申の報告）

全員協議会

（パブコメ実施）

庁議（パブコメ実施）

理事者協議

教育委員会定例会

（保護審への報告）

定例会（4/18）

（保護審への諮問）

定例会（5/16）

（保護審の答申）

令和６年５月９日

第1回茅ヶ崎市文化財保護審議会

資料２－３


