

課かい名		施設再編整備課				施設再編整備課																															
施策目標		公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める																																			
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画								今後の事業展開															
事務事業					対象（顧客）	事業の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																									
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	実施計画事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務計画	必要性				事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性						
							活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額			事業の進捗状況	活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額		①目的達成	②二一ス	③成果	④継続性		①人件費減	②必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手続の変更の有無	改善時期（年度）		改善の内容					
								活動指標の名称	目標値																								実績値	802,450	802,450	487,938	487,938
1	総	市役所本庁舎再整備事業	市役所利用者が安全で安心して施設利用ができるように、市役所本庁舎の再整備を実施する。	関係各課	政策	公共施設整備・再編計画の推進					0		市役所新庁舎基本計画の策定期間を延伸したが、平成23年度中の策定に向けて作業を進めており、今後成果が見込める。	C		事業の進捗状況	基本設計・実施設計	76,442		業務計画	未	中	中	高	現状維持								なし			維持	
1		市役所本庁舎再整備事業					市役所本庁舎再整備基本方針の策定	市役所本庁舎再整備基本方針の策定期間	22年7月	22年8月																											
1		市役所本庁舎再整備事業					市役所新庁舎基本計画の策定	市役所新庁舎基本計画の策定期間	23年3月	継続中		0				市役所新庁舎基本計画の策定	市役所新庁舎基本計画の策定期間	23年10月		13,810	業務計画							不可	必要	済	済	無	なし				予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業					茅ヶ崎市役所本庁舎緊急対策アドバイザー会議の実施	会議の開催回数	年5回	年3回																		不可	必要								
1		市役所本庁舎再整備事業														茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定	茅ヶ崎市行政拠点地区地区計画策定期間	24年3月		3,620	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし				予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業														新庁舎建設基本設計・実施設計の着手	新庁舎建設基本設計・実施設計の着手時期	23年12月		58,912	業務計画							不可	必要	可	可	無	なし				維持
1		市役所本庁舎再整備事業														新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議の開催	年3回			業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業														新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議幹事会の開催	年3回			業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業														新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議作業部会の開催	年6回			業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業														新庁舎建設基本設計・実施設計に関する調査研究	有識者等による助言・調査	年2回		100	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし				維持
1		市役所本庁舎再整備事業														本庁舎3階以上の荷重低減対策	庁内検討会議の開催回数	年2回			業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし
701	総	行政拠点地区公共施設再整備	公共施設整備・再編計画に基づき、各施設の計画的、かつ、効果的な再整備を推進する。	関係各課		行政拠点地区再整備								目標とした期限までに事務を完了し、成果が出ている。	A																						
701		行政拠点地区公共施設再整備																																			
701		行政拠点地区公共施設再整備						市民文化会館の実施設計の完了	関係課及び利用者団体等との協議の回数(文化生涯学習課、建築課と共管)	年3回	年6回																										
701		行政拠点地区公共施設再整備						事業No3「市役所本庁舎緊急対策」の庁内検討会議で継続的に検討する。																													
601	総	市役所本庁舎緊急対策	本庁舎1・2階事務室等について本庁舎外への一時避難及び本庁舎各階の荷重の低減を図る。	全市民及び関係各課							416,324			目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A																						

課がい名		施設再編整備課				施設再編整備課																												
施策目標		公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める																																
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開															
事務事業					対象（顧客）	事業の性質区分	実施計画事業名	実績				事後評価		平成23年度計画						今後の事業展開														
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務計画	必要性				事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性					
				活動				活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	①目的達成	②コース		③成果	④継続性	①人件費減	②必要費	③民間活用	④市民協働	⑤その他		手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容		
								活動指標の名称	目標値						実績値																		事業の指標の名称	目標値
								802,450	802,450																								487,938	487,938
601		市役所本庁舎緊急対策					仮設庁舎の整備	仮設庁舎等の整備時期	22年9月	22年9月		158,973			（用地管財課へ事務移管）																			
601		市役所本庁舎緊急対策					本庁舎の荷重低減対策に伴うコンピュータ等の移設	移設工事の設計完了時期	22年5月	22年5月		6,384																						
601		市役所本庁舎緊急対策					本庁舎の荷重低減対策に伴うコンピュータ等の移設工事（6月補正で対応）	移設工事の完了時期	23年1月	23年1月		224,560																						
601		市役所本庁舎緊急対策					車庫倉庫棟等改修工事	工事の完了時期	22年6月	22年6月		25,210																						
601		市役所本庁舎緊急対策					事務室移転に伴う整備工事	仮設庁舎整備工事の完了時期	22年9月	22年9月		1,197																						
601		市役所本庁舎緊急対策					庁内検討会議	会議の開催回数	年5回	年11回					（事業No.1へ統合）																			
2	総	公共施設整備・再編計画推進事業	公共施設整備・再編計画に基づき、適切な進行管理を推進する。	関係各課	政策	公共施設整備・再編計画の推進							目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		事業の進捗状況	関係機関との調整			業務計画	未	中	高	高	現状維持					なし			予算なし	
2		公共施設整備・再編計画推進事業																		業務計画														
2		公共施設整備・再編計画推進事業					海岸青少年会館・福祉会館複合施設の管理運営体制等についての庁内検討	関係各課協議の回数	年3回	年1回					海岸青少年会館・福祉会館複合施設の管理運営体制等についての庁内検討	関係各課協議の回数	年2回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業																		業務計画														
2		公共施設整備・再編計画推進事業					旧図書館跡地の地域集会所等複合施設基本・実施設計の策定	関係各課協議の回数（子育て支援課、市民自治推進課、建築	年6回	年0回										業務計画														
2		公共施設整備・再編計画推進事業					旧さつきホーム跡地の売却に向けての準備	関係各課協議の回数（用地管財課と共管）	年3回	年0回					旧さつきホーム跡地の売却に向けての準備	関係各課協議の回数（用地管財課と共管）	年3回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業					未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数（用地管財課と共管）	年3回	年0回					未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数（用地管財課と共管）	年3回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業					未利用公有地の利活用	元町地区保有地の売却	23年3月	22年9月										業務計画														
2		公共施設整備・再編計画推進事業					土地及び施設管理主管課との会議	会議の開催回数	年5回	年3回					土地及び施設管理主管課との会議	会議の開催回数	年3回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業					公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会	各課への照会等回数	年2回	年2回					公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会	各課への照会等回数	年2回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業					公共施設整備・再編計画の実現に向けた調査研究	有識者等による助言・調査	年2回	年0回																								

課かい名	施設再編整備課
施策目標	公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

施設再編整備課

基礎情報				実施計画		平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開																
事務事業				対象 （顧客）	事業 の性質 区分	第5次実施計画	実績				事後評価		平成23年度計画						必要性		事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向性					
事業 №	総括 フロン	事務事業名	事務事業の 目的・成果			実施計画 事業名	活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	①目的 達成	②二 次ス		③成 果	④継続 性	①人 件費 減	②道 路の 必要 性	③民 間活 用	④市 民協 働	⑤そ の他		手法の 変更の 有無	改善 時期 （年度）	改善の内容		
							活動	活動量・サービスの達成状況			当該事務事業全 体の決算額 （合計）			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量																	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額
								活動指標の名称	目標値	実績値						事業の指標の名称	目標値																	
2		公共施設整備・再編計画推進事業				公共施設整備・再編計画の再検証	整備プログラムの見直し案の作成	22年7月	23年2月																									
2		公共施設整備・再編計画推進事業				公共施設整備・再編計画の推進	関係各課との協議	年3回	年2回																									
3	総	公共施設等再編整備基金事業	「公共施設整備・再編計画」を整備プログラムに基づき計画的に推進するための財源の確保を図るため、設置した特定目的基金に毎年度積立を行	関係各課	政策	公共施設等再編整備基金の充実				358,683		目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		基金の積み立て累計額	9億円	400,925		業務計画	未	高	高	高	現状維持						なし			増やす	
3		公共施設等再編整備基金事業				公共施設等再編整備基金の充実	公共施設等再編整備基金への積立	23年3月	23年3月		358,683				公共施設等再編整備基金の充実	公共施設等再編整備基金への積立	24年3月	400,925	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			増やす	
4	総	管理支援システムの運用	施設の台帳管理を中心に図面（CAD）、書類等を統合的に管理し、公共建築物の適切な維持管理を推進する。	施設利用者	定例定型	公共施設の長寿命化の推進				3,074		目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		支援システムの保守管理	12回	2,786			未	中	高	高	現状維持						なし			維持	
4		管理支援システムの運用				営繕工事における管理支援システムの運用	営繕管理システムへの各発注工事情報の入力	23年3月	23年3月						営繕工事における管理支援システムの運用	営繕管理システムへの各発注工事情報の入力	24年3月							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし		
4		管理支援システムの運用				管理支援システムの運用	台帳・営繕・保全業務等システムの活用	23年3月	23年3月		3,074				管理支援システムの運用	台帳・営繕・保全業務等システムの活用	24年3月	2,786							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
5	総	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	統一基準により施設の長寿命化を推進する。	施設利用者	定例定型	公共施設の長寿命化の推進						目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		維持管理点検の実施	173施設			業務計画	未	中	高	中	現状維持						なし			予算なし	
5		「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導				「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	点検施設数	171施設	171施設						「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	点検施設数	173施設		業務計画						済	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし	
702	総	中長期維持保全計画の策定	計画的な維持保全（予防保全）計画を作成することで建物を適切な状態に維持管理する。	施設利用者		公共施設の長寿命化の推進				20,143		目標とした期限までに事務を完了し、成果が出ている。	A																					
702		中長期維持保全計画の策定				劣化診断・部位調査の実施	劣化診断・部位調査の業務委託の実施	11施設	11施設		20,143																							
702		中長期維持保全計画の策定				予防保全対象施設の中長期維持保全計画の策定	中長期維持保全計画の策定	22年6月	22年7月																									
702		中長期維持保全計画の策定																																
6	総	公共建築物中長期保全計画推進事業	中長期保全計画に基づき、建物の効果的・効率的な維持管理を推進する。	施設利用者	政策	公共施設の長寿命化の推進						目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		事業の進捗状況	実施事業数6施設			業務計画	未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
6		公共建築物中長期保全計画推進事業				中長期保全計画に基づいた実施計画の策定	実施計画の策定	22年10月	23年3月																									
6		公共建築物中長期保全計画推進事業				平成23年度に向けた各課の予防保全予算の調整	予防保全対象施設の予算調整	22年10月	22年10月						平成24年度に向けた各課の予防保全予算の調整	予防保全対象施設の予算調整	23年10月		業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
7	総	建築基準法第12条に基づく法定定期点検の実施	公共建築物の安全性及び防災機能確保を図るために法に義務づけられた定期点検を実施する。	施設利用者	定例定型	公共施設の長寿命化の推進				3,623		目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A		法定定期点検等の実施	21施設	7,180			未	中	高	高	現状維持						なし			維持	

課かい名		施設再編整備課												施設再編整備課																						
施策目標		公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める																																		
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画						今後の事業展開																
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	実績				事後評価																								
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向 性							
				活動				活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額	活動	事業の指標の名称		目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	① 目的 達成		② ニ ーズ	③ 成 果	④ 継 続 性	① 人 件 費 減	② 通 達 の 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働		⑤ そ の 他	手法 の 変 更 の 有 無	改善 時期 (年 度)	改善 の 内 容			
								活動指標の名称	目標値																									実績値	802,450	802,450
7		建築基準法第12条に基づく法定定期点検の実施					特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く)	法定定期点検の業務委託の実施	17施設	17施設		3,623		特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く)	法定定期点検の業務委託の実施	14施設		7,180								済	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		建築基準法第12条に基づく定期点検の実施					建築物の定期点検の実施(学校を除く)	定期点検業務の実施	7施設	8施設				建築物の定期点検の実施(学校を除く)	定期点検業務の実施	7施設									済	必要	可	不可	無	なし			予算なし			
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型							目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。	A										現状維持							なし			予算なし			
888		災害応急対策活動					部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月	4月				部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月								不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし			
888		災害応急対策活動					災害等の行政施策の総合調整（災害等発生時）	行政施策調整会議の開催	随時	随時				災害等の行政施策の総合調整（災害等発生時）	行政施策調整会議の開催	随時								不可	必要	その他不可	不可	無	なし				予算なし			
888	総	庁内共通事務	庁内共通事務のとりまとめや庁内外の照会回答を行う。	職員	定例定型						603	603	適正に事務を行い、成果が出ている。	A				605	605				現状維持							なし			予算なし			