

課かい名	施設再編整備課
施策目標	公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

施設再編整備課

基礎情報							平成23年度評価							平成24年度計画					今後の事業展開																			
事務事業				対象 (顧客)	事業 の性質区分	指標・目標			実績				事後評価			活動					予算内訳(千円)					必要性				事業手法				事業の改善提案		予算 の方向性		
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果			名称	目標値			活動	活動量・サービス量の達成状況		決算内訳(千円)		事業の指 標の達成 状況	事務事業の目的に 対する成果の状況	23年度 の取組に 対する分析	活動		予算内訳(千円)		業務 計画	①目的 達成	②こ ー ス	③成 果	④継 続 性	事業の 方向性	事業手法				事業の改善提案						
							23年度	24年度	25年度		活動 指標の名称	目標値	実績値	当該事務 事業全体の決 算額 (合計)				活動ごとの 決算額	活動 指標の名称	目標値	当該事務事 業全体の予 算額 (合計)							活動ごとの 予算額	改善 時期 (年度)	改善 の内容								
1	総	市役所本庁舎再整備事業	市役所利用者が安全で安心して施設利用ができるように、市役所本庁舎の再整備を実施する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計	監理委託建設工事					18,012	630,186	基本設計・実施設計の着手	震災の影響を受け、設計の基となる基本計画策定に時間を要したため	B				71,914		業務計画	未	中	中	高	現状維持					なし		維持		
1		市役所本庁舎再整備事業								市役所新庁舎基本計画の策定	市役所新庁舎基本計画の策定期	23年10月	23年12月		14,311					※市役所新庁舎基本計画を策定したため(平成23年12月)			業務計画															
1		市役所本庁舎再整備事業								茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定	茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定期	24年3月	未策定		0					茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定	茅ヶ崎市行政拠点地区周辺の地区計画策定期	24年9月		3,620	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計の着手	新庁舎建設基本設計・実施設計の着手時期	23年12月	24年3月		3,591					新庁舎建設基本設計の完了及び実施設計の着手	新庁舎建設基本設計の完了時期	24年10月		68,174	業務計画						不可	必要	済	可	無	なし		維持
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議の開催	年3回	年3回							新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議の開催	年2回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議幹事会の開催	年3回	年3回							新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議幹事会の開催	年2回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議作業部会等の開催	年6回	年22回							新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議	新庁舎建設検討会議作業部会等の開催	年6回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし
1		市役所本庁舎再整備事業								新庁舎建設基本設計・実施設計に関する調査研究	有識者等による助言・調査	年2回	年3回		110					新庁舎建設基本設計・実施設計に関する調査研究	有識者等による助言・調査	年3回		120	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		維持
1		市役所本庁舎再整備事業								本庁舎3階以上の荷重低減対策	庁内検討会議の開催回数	年2回	年2回							企画経営課で所管				業務計画														
2	総	公共施設整備・再編計画推進事業	公共施設整備・再編計画に基づき、適切な進捗管理を推進する。	関係各課	政策	事業の進捗状況	関係機関との調整	浜須賀プールの調査・設計	浜須賀プールのなどの改修工事							関係機関との調整	適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				305		業務計画	未	中	高	高	現状維持					なし		維持		
2		公共施設整備・再編計画推進事業								海岸青少年会館・福祉会館複合施設の管理運営体制等についての庁内検討	関係各課協議の回数	年2回	年2回							青少年課及び保健福祉課で所管																		
2		公共施設整備・再編計画推進事業								旧さつきホーム跡地の売却に向けての準備	関係各課協議の回数(用地管財課と共管)	年3回	年3回							旧さつきホーム跡地の売却に向けての準備	関係各課協議の回数(用地管財課と共管)	年3回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数(用地管財課と共管)	年3回	年3回							未利用公有地の利活用	関係各課協議の回数(用地管財課と共管)	年3回			業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし
2		公共施設整備・再編計画推進事業								土地及び施設管理主管課との会議	会議の開催回数	年3回	年3回							後期整備プログラム検討に向けて対象施設主管課と会議	会議の開催回数	年3回			業務													

課かい名	施設再編整備課
施策目標	公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

施設再編整備課

[illegible]