

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年4月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会の施設整備担当により事後評価を行い、その結果をホームページで公表することとした。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業は完了し、目標を達成した。  
現代の生活様式に合致していない学校校舎のトイレを改修するとともに、多目的トイレ(みんなのトイレ)を整備することによって、トイレの洋便器化、バリアフリー化を図った。  
児童生徒等の熱中症等の予防対策として、設置後20年以上経過している空調設備を改修した。  
そのほか、特別支援学級、屋外教育環境の整備を進めた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鶴嶺中学校及び中島中学校のトイレを改修し、洋便器化、バリアフリー化を進めた。  
小出小学校、今宿小学校、第一中学校及び萩園中学校の空調設備を改修した。  
浜之郷小学校及び萩園中学校に特別支援学級を整備した。  
円蔵中学校及び萩園中学校のグラウンドを改修した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校7校、中学校3校の屋内運動場に、高効率型照明器具を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業<br>区分 | 整備方針        |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|----------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
|        |     |          | 事業単位        | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                |                                  |
| 茅ヶ崎小学校 | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.15     |                                |                                  |
| 西浜小学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.15     |                                |                                  |
| 梅田小学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.27     |                                |                                  |
| 香川小学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.27     |                                |                                  |
| 小和田小学校 | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.14     |                                |                                  |
| 浜之郷小学校 | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.21     |                                |                                  |
| 緑が浜小学校 | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | R        | R5.2～R5.3        | R5.9.12     |                                |                                  |
| 第一中学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.12     |                                |                                  |
| 鶴嶺中学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.21     |                                |                                  |
| 松林中学校  | (4) | 14       | 大規模改造(教育内容) | 屋        | S        | R5.2～R5.3        | R5.9.14     |                                |                                  |
| 円蔵中学校  | (2) | 22       | 屋外教育環境      | －        | －        | R5.2～R5.3        | R5.11.27    |                                |                                  |
| 萩園中学校  | (2) | 22       | 屋外教育環境      | －        | －        | R5.2～R5.3        | R5.11.29    |                                |                                  |
| 小出小学校  | (2) | 18       | 大規模改造(空調)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R5.11.29    |                                |                                  |
| 小出小学校  | (2) | 18       | 大規模改造(空調)   | －        | －        | R5.2～R5.3        | R5.11.29    |                                |                                  |
| 今宿小学校  | (2) | 18       | 大規模改造(空調)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R5.11.29    |                                |                                  |
| 浜之郷小学校 | (2) | 19       | 大規模改造(障害)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R6.1.29     |                                |                                  |
| 第一中学校  | (2) | 18       | 大規模改造(空調)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R5.12.25    |                                |                                  |
| 鶴嶺中学校  | (2) | 15       | 大規模改造(トイレ)  | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R6.2.6      |                                |                                  |
| 中島中学校  | (2) | 15       | 大規模改造(トイレ)  | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R5.10.26    |                                |                                  |
| 萩園中学校  | (2) | 18       | 大規模改造(空調)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R5.12.25    |                                |                                  |
| 萩園中学校  | (2) | 19       | 大規模改造(障害)   | 校        | －        | R5.2～R5.3        | R6.1.29     |                                |                                  |