

茅ヶ崎海岸グランドプラン策定スケジュール

項番	項目	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	推進体制の確立、立ち上げ	→									
2	市民、関係団体等の組織の確立、立ち上げ		→								
3	事業推進チームの立ち上げ		B地区 →	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	→
4	現状と課題の整理		→								
5	まちづくりの目標		→	→	→						
6	空間形成のラフイメージ		→	→	→						
7	土地利用方針（ゾーニング、導入機能）		→	→	→						
8	交通ネットワーク方針		-----	-----	-----	→	→	→			
9	景観方針		-----	-----	-----	→	→	→			
10	緑・自然環境保全の方針		-----	-----	-----	→	→	→			
11	空間ボリューム・空間形成イメージ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	→	→	→
12	事業化方策の検討					-----	-----	-----	→	→	→
13	マネジメント体制等の検討					-----	-----	-----	→	→	→
14	グランドプランの最終調整									←	→

※「B地区」とは、茅ヶ崎都市計画地区計画の決定による「茅ヶ崎漁港地区地区計画」の中の地区の名称です。地区の名称には、このほか「A地区」があります。