

	短期（～2009 超短期）						中期							長期						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
課題	<ul style="list-style-type: none"> 直近の課題である A 地区払い下げの対応検討 茅ヶ崎海岸保全に向けた住民組織の立ち上げ A 地区、C 地区整備方針（詳細）の検討 土地確保のための仕組み作りの検討 茅ヶ崎海岸 GP マネジメント体制の立ち上げ 住民組織の法人化（NPO）着手 						<ul style="list-style-type: none"> 茅ヶ崎海岸 GP マネジメントの推進 NPO 法人の運営 茅ヶ崎漁港の取り扱いの問題 							<ul style="list-style-type: none"> 茅ヶ崎海岸 GP マネジメントの推進 B 地区地権者（事業者）との折衝（買い取り） 茅ヶ崎海岸の都市計画見直し検討 B 地区買い取り後の国道北側地区の整備方針 						
A 地区	A 地区地権者との調整		A 地区国有地払下開始		A 地区の土地確保のための体制づくり							A 地区 土地買い取り								
	土地転売禁止のルール化		A 地区未占有地買収		A 地区の土地利用方針に基づいた土地利用の推進															
B 地区	事業化検討		事業展開・施設運営							事業展開・施設運営										
	B 地区マネジメント									土地買収の交渉・買い取り										
C 地区	C 地区地権者との調整		C 地区の土地確保のための体制づくり							C 地区 土地買い取り										
	C 地区の土地利用方針に基づいた土地利用の推進																			
国道 134 号北側	道路・駐車場整備									国道北側地区の整備方針検討（B 地区買い取り後を踏まえ）							北側地区の再整備			
	北側地権者協議会																			
茅ヶ崎海岸全体	海岸整備、自然環境保全、景観形成、道路・交通等 海岸地区づくりの推進（継続的な事業の展開）																			
	A 地区、B 地区整備方針		茅ヶ崎漁港の取り扱い検討							都市計画の見直し検討										
GP 推進会議	茅ヶ崎海岸 GP マネジメントのための体制作り		茅ヶ崎海岸 GP のマネジメント推進																	
	土地利用のルールと監視システム作り																			
住民・行政	茅ヶ崎海岸保全に係る住民組織の立		住民組織の NPO 法人化 トラスト活動の展開（資金調達・維持管理体制の確立、継続的な活動展開）																	
	土地買収のための仕組み作りの検討																			