

8 整備スケジュール

松尾川雨水幹線緑道化整備、道路整備、生活拠点ゾーン整備、公園整備、住宅街区整備の整備スケジュール（予定）は、下表のとおりです。

表 整備スケジュール（予定）

年度		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37～
松尾川雨水幹線 緑道化整備	B 区間		■						
	南側（E～H）区間			■	■	■	■	■	
道路整備	鉄砲道	■	■	■	■	■	■		
	区画道路3～6号	■	■	■	■	■			
生活拠点ゾーン整備 公共公益施設・商業地区 （G 街区）		■	■						
公園整備（しろやま公園 2 期、 グラウンド）		■	■	■					
住宅街区整備		→							

※スケジュールは予定であり、変更することがあります。

