

表彰理由

契 約 番 号	令和4年度 契約第4号-3	
工 事 の 名 称	駒寄川護岸築造工事	
工 事 の 場 所	茅ヶ崎市下寺尾地内	裏面案内図参照
受 注 者	(商号又は名称)	磐梯建設株式会社
	(代表者名)	代表取締役 榎本 稔宇
	(現場代理人)	長谷川 英男
	(主任・監理技術者)	同上
請負金額(最終)	28,443,800円(消費税等を含む額)	
工 期 (最 終)	令和4年4月28日 から 令和4年10月31日	
工事成績評定合計	81点	
工 事 概 要	駒寄川の下寺尾地内において、損傷した護岸約40mの復旧工事を行うものです。	
推 薦 理 由	<p>本工事は、民地に囲まれた準用河川での工事となることから、施工場所への資機材搬入や施工ヤード確保のために借地を行う必要があり工事期間が制限されたことに加え、施工中においては、仮排水による流量の確保だけでなく、降雨による排水量の増加への対応が必要とされました。</p> <p>借地可能な期間は約3か月と非常に短い期間であることから、綿密な現場確認により、工程に影響する要因についての的確に把握し、作業工程を手戻りなく進められるよう、綿密な作業計画の立案を行うとともに、作業計画に基づいた確実な現場管理により、期間内で工事を完成させることができました。</p> <p>加えて、施工時においては、気象状況を常に確認し、降雨が予見される場合は、降雨による崩壊等が生じないように徹底した安全管理を行うとともに、降雨による増水状況を監視し、必要に応じて仮排水能力を強化することで、周辺への氾濫や事故等なく工事を完了することができました。</p>	
工事写真(施工状況・完成等)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>(主たる部分の施工状況写真)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(完成写真)</p> </div> </div>	



(護岸損傷状況写真)



(護岸損傷状況写真2)

案内図

