

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年12月17日

計画の名称	茅ヶ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和08年度 ～ 令和12年度（5年間）											重点配分対象の該当	○
交付対象	茅ヶ崎市												
計画の目標	下水道の整備及び改築更新を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,203	A	9,203	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R08当初)	(R10末)	(R12末)
1	下水道による都市浸水対策が必要な区域のうち、概ね5年に1度の確率の降雨に対して下水道整備により内水浸水被害が防止できる割合（都市浸水対策達成率）を53%（R08）から54%（R12）に上昇させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	53%	54%	54%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（2278.81ha）			
2	避難所等の重要施設に接続する管路のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（機能確保率）を11%（R08）から47%（R12）に上昇させる。			
	重要な管渠の地震対策実施率	11%	32%	47%
	上下水道耐震化計画の対象管渠のうち、耐震化または減災対策が行われている延長（km）／対象管渠の延長（36.7km）			
3	下水道の重要な幹線等のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（機能確保率）を61%（R08）から100%（R12）に上昇させる。			
	重要な管渠の地震対策実施率	61%	87%	100%
	総合地震対策計画の対象管渠のうち、耐震化または減災対策が行われている延長（km）／対象管渠の延長（3.4km）			
4	下水道の重要なマンホールのうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（改築更新達成率）を62%（R08）から100%（R12）に上昇させる。			
	重要なマンホールの地震対策実施率	62%	90%	100%
	総合地震対策計画の対象マンホールのうち、耐震化または減災対策が行われているマンホール数（基）／対象マンホール数（206基）			
5	ストックマネジメント計画に基づく点的施設の改築の実施により、ライフサイクルコストを4.7億円／年、縮減する。			
	標準耐用年数で全てを改築した場合とストックマネジメントに基づき健全度・緊急度等や目標耐用年数を基本として改築を実施した場合との比較（試算対象年数50年）	0%	1%	1%
	実施済み縮減効果／計画試算年数全体の縮減効果（試算対象年数全体(50年)の縮減効果金額352億円			
6	水防法に基づく雨水出水浸水想定区域を示した内水氾濫ハザードマップの作成率を0%から100%（R8）に向上させる。			
	作成の進捗率	0%	100%	100%
	作成が完了した面積／作成すべき面積			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
・「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-005												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	管渠（ 雨水）	新設	市内雨水管渠整備（浸水 対策）	13.37ha	茅ヶ崎市	■	■	■	■	■	8,171		－
	A07-002	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	改築	管渠地震対策（上下水道 耐震化）	管路施設の耐震化	茅ヶ崎市	■	■	■	■	■	393		策定済
		上下水道耐震化																	
	A07-003	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	改築	管渠地震対策（総合地震 対策）	管渠の耐震化、マンホール浮 上防止	茅ヶ崎市	■	■	■	■		396		策定済
		総合地震対策																	
	A07-004	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	管渠（ 雨水）	改築	松尾川樋門（雨水）（機 械設備・電気設備改築更 新）	機械設備・電気設備改築更新	茅ヶ崎市	■	■				236		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	－	－	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	内水氾濫ハザードマップの作 成	茅ヶ崎市	■					7		－
		内水浸水リスクマネジメント																	
											小計						9,203		
											合計						9,203		

事前評価チェックシート

計画の名称： 茅ヶ崎市における循環のみの実現（防災・安全）（重点計画）

[illegible]