

# 平成28年度 スケジュール

資料4

項目	平成28年度												平成29年度以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 (アクションプランの推進)	← 相談窓口・マッチング(庁内関係課、関係団体等との調整、課題抽出) →						10月11日 <b>【第1回推進委員会】</b> ・委嘱、協議会の位置づけ説明 ・施策推進体制説明 ・相談窓口、マッチング予告 ・空家等対策計画素案報告 ・特定空家等判定基準素案報告	9月29日 第1回庁内調整会議	11月 <b>【第2回推進委員会】</b> ・施策推進体制協議 ・相談窓口、マッチング開設予告 ・空家等対策計画素案状況報告 ・特定空家等判定基準素案状況報告	12月 第2回庁内調整会議	1月 <b>【第3回推進委員会】</b> ・相談窓口、マッチング状況報告 ・計画策定報告 ・来年度のスケジュール	2月 第3回庁内調整会議	→ 相談窓口・マッチング 制度課題見直し →	
住まいの相談窓口	← 庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし →						← 開設準備・広報周知 →						窓 口 開 設	→ 運用 →
空き家利活用等マッチング	← 庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし →						← 開設準備・広報周知 →						制 度 開 始	→ 運用 →
空家等対策計画策定			6月1日 【第1回判定委員会】 第1回検討会議	6月24日 【第1回協議会】 ・委嘱、会長副会長決定 ・空き家実態調査結果報告 ・空家等対策計画骨子案 ・特定空家判定基準骨子案	7月7日 【第2回判定委員会】 第2回検討会議	8月2日 【第2回協議会】 ・空家等対策計画素案協議 ・特定空家判定基準素案協議	8月8日 【第3回判定委員会】 第3回検討会議	9月14日 【第3回協議会】 ・空家等対策計画素案協議 ・特定空家判定基準素案協議	9月28日 【第4回判定委員会】 第4回検討会議	10月3日 【第4回協議会】 ・パブコメ結果報告 ・空家等対策計画案協議 ・特定空家判定基準案協議	11月22日 【全員協議会】 とりまとめ	【庁議】 策定	12月 【第5回判定委員会】 第5回検討会議	運用  年2回程度協議会開催