

平成28年度 スケジュール

項目	平成28年度												平成29年度以降
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 (アクションプランの推進)	<p>相談窓口・マッチング(庁内関係課、関係団体等との調整、課題抽出)</p> <p>【第1回推進委員会】 ・委嘱、協議会の位置づけ説明 ・施策推進体制説明 ・相談窓口、マッチング予告 ・空家等対策計画素案報告 ・特定空家等判定基準素案報告</p> <p>【第2回推進委員会】 ・施策推進体制協議 ・相談窓口、マッチング開設予告 ・空家等対策計画素案状況報告 ・特定空家等判定基準素案状況報告</p> <p>【第3回推進委員会】 ・相談窓口、マッチング状況報告 ・計画策定報告 ・来年度のスケジュール</p> <p>・相談窓口・マッチング制度課題見直し</p>												
住まいの相談窓口	<p>庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし</p> <p>開設準備・広報周知</p> <p>窓 口 開 設</p> <p>運用</p>												
空き家利活用マッチング	<p>庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし</p> <p>開設準備・広報周知</p> <p>制 度 開 始</p> <p>運用</p>												
空家等対策計画策定	<p>【第1回協議会】 ・委嘱、会長副会長決定 ・空き家実態調査結果報告 ・空家等対策計画骨子案 ・特定空家判定基準骨子案</p> <p>【第2回協議会】 ・空家等対策計画素案協議 ・特定空家判定基準素案協議</p> <p>【第3回協議会】 ・パブコメ結果報告 ・空家等対策計画案協議 ・特定空家判定基準案協議</p> <p>【第4回協議会】 ・計画策定報告 ・来年度のスケジュール</p> <p>【全員協議会】 11月22日</p> <p>【庁議】 10月3日</p> <p>【庁議】 7月7日</p> <p>【庁議】 9月28日</p> <p>【庁議】 11月22日</p> <p>パブコメ</p> <p>とりまとめ</p> <p>策定</p> <p>運用</p> <p>年2回程度協議会開催</p>												
	6月1日	6月24日	7月7日	8月2日	8月8日	9月14日	9月28日	10月3日	10月11日	11月22日			
	第1回検討会議	【第1回判定委員会】	第1回協議会	【第2回判定委員会】	第2回協議会	【第3回判定委員会】	第3回協議会	【第4回判定委員会】	第4回協議会	【第5回判定委員会】	第5回協議会	第4回検討会議	第5回検討会議