

平成28年度 スケジュール 時点修正版

資料5

項目	平成28年度												平成29年度以降
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 (アクションプランの推進)	← 相談窓口・マッチング(庁内関係課、関係団体等との調整、課題抽出) →						10月11日 【第1回推進委員会】 ・委嘱、協議会の位置づけ説明 ・施策推進体制説明 ・相談窓口、マッチング予告 ・空家等対策計画素案報告 ・特定空家等判定基準素案報告	12月21日 【第2回推進委員会】 ・相談窓口、マッチング開設諮問 ・空家等対策計画素案状況報告 ・特定空家等判定基準素案状況報告	12月21日 【第3回推進委員会】 ・相談窓口、マッチング状況報告 ・計画策定報告 ・来年度のスケジュール	→ 相談窓口・マッチング制度課題見直し →			
住まいの相談窓口	← 庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし →						開設準備・広報周知						運用
空き家利活用マッチング	← 庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし →						開設準備・広報周知						運用
空家等対策計画策定	← 庁内関係課、関係団体等との調整、協定書取り交わし →						10月25日、11月8日 【第1回協議会】 ・委嘱、会長副会長決定 ・空き家実態調査結果報告 ・空家等対策計画骨子案 ・特定空家判定基準骨子案	10月3日 【第2回協議会】 ・空家等対策計画素案協議 ・特定空家判定基準素案協議	11月22日 【全員協議会】 ・パブコメ ・とりまとめ	12月2日～1月5日 【庁議】 ・パブコメ結果報告 ・空家等対策計画素案協議 ・特定空家判定基準素案協議	策定 【第4回協議会】 ・計画策定報告 ・来年度のスケジュール	運用 年2回程度協議会開催	
	6月1日	6月24日	7月7日	8月2日	8月8日	9月14日	9月28日	10月3日	10月25日、11月8日	11月22日	12月2日～1月5日	12月21日	12月21日
	第1回判定委員会	第1回検討会議	第2回判定委員会	第2回検討会議	第3回判定委員会	第3回検討会議	第4回判定委員会	第4回検討会議	第5回判定委員会	第5回検討会議			