

平成29年度 スケジュール

資料5

項目	平成29年度												平成30年度以降
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)				◎ 7月開催予定 【第1回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・ワークショップ開催予告				◎ 11月開催予定 【第2回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・特定空家等指定事例報告 ・ワークショップ中間報告			◎ 3月開催予定 【第3回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・特定空家等指定事例報告 ・ワークショップ結果報告		→ 推進委員会: 年3回程度開催 → 庁内会議: 年3回程度開催
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →												
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →												
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)				◎ 7月開催予定 【第1回協議会】 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・ワークショップ開催予告			◎ 11月開催予定 【第2回協議会】 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告						→ 協議会: 年2回程度開催 → 判定委員会: 年4回程度開催 → 検討会議: 年4回程度開催
	← 適正管理に関する関係課協議を随時開催 (都市政策課、環境保全課、建築指導課、消防本部予防課) →												
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (地域への周知活動)		◎ 5月10日予定 【まちぢから協議会定例会】 ・空家対策計画策定報告 ・ワークショップ候補地探しアナウンス ・地域の空き家情報提供依頼 ・住まいの相談窓口、空き家マッチング											← 個別自治会と情報交換 →
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (ワークショップ)				◎ 第1回ワークショップ <地域の課題について> <空き家について> ・市からの情報提供 ・有識者による講演 ・グループワーク			◎ 第2回ワークショップ <地域の課題の解決について> <空き家の利活用について> ・市からの利用条件の提示 ・現地内覧会 ・グループワーク ・コアメンバーの募集(企画運営の検討メンバー)			◎ 第3回ワークショップ <課題解決の具体化について> <空き家利活用方法について> ・グループワーク ・意見交換(運営体制、役割分担、広報、準備物等)		◎ 第4回ワークショップ <課題解決の社会実験> <空き家の利活用実験> ・社会実験、利活用実験報告 ・振りかえり	→ ワークショップ: 年4回程度開催