

平成29年度 スケジュール

資料4

項目	平成29年度												平成30年度以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)				◎ 7月開催予定					◎ 11月開催予定			◎ 3月開催予定		→ 推進委員会: 年3回程度開催
			◎ 第1回庁内調整会議					◎ 第2回庁内調整会議				◎ 第3回庁内調整会議		→ 庁内会議: 年3回程度開催
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →													
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →													
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)				◎ 7月開催予定					◎ 11月開催予定					→ 協議会: 年2回程度開催
			◎ 第1回判定委員会	◎ 第2回判定委員会				◎ 第3回判定委員会	◎ 第4回判定委員会					→ 判定委員会: 年4回程度開催 → 検討会議: 年4回程度開催
			◎ 第1回検討会議	◎ 第2回検討会議				◎ 第3回検討会議	◎ 第4回検討会議					
	← 適正管理に関する関係課協議を随時開催 (都市政策課、環境保全課、建築指導課、消防本部予防課) →													
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (地域への周知活動)		◎ 5月10日予定												
		◎ 【まちぢから協議会定例会】												
		・空き家対策計画策定報告 ・ワークショップ候補地探しアナウンス ・地域の空き家情報提供依頼 ・住まいの相談窓口、空き家マッチング												
				◎ ワークショップ候補地区自治会との協議・実施準備										
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (ワークショップ)				◎ 【第1回ワークショップ】	◎ 【第2回ワークショップ】	◎ 【第3回ワークショップ】	◎ 【第4回ワークショップ】							→ ワークショップ: 年4回程度開催
				<地域の課題について> <空き家について> ・市からの情報提供 ・有識者による講演 ・グループワーク	<地域の課題の解決について> <空き家の利活用について> ・市からの利用条件の提示 ・現地内覧会 ・グループワーク ・コアメンバーの募集(企画運営の検討メンバー)	<課題解決の具体化について> <空き家利活用方法について> ・グループワーク ・意見交換(運営体制、役割分担、広報、準備物等)	<課題解決の社会実験> <空き家の利活用実験> ・社会実験、利活用実験報告 ・振りかえり							