

平成29～30年度のスケジュールについて

資料5

項目	平成29年度											平成30年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)					10月4日(水)14～16 特別会議室			12月20日(水)10～12 特別会議室			3月28日(水)14～16 4階第1会議室		<p>推進委員会:年3回程度開催 (10月、12月、3月開催予定)</p> <p>庁内会議:年3回程度開催</p>
	<p>【第1回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・聞き取り・アンケート報告</p> <p>第1回庁内調整会議 (9月27日(水)13:30～15:30 庁議室)</p> <p>【第2回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・特定空家等指定事例報告 ・シンポジウム開催予告</p> <p>第2回庁内調整会議 (12月13日(水)15:00～16:30 庁議室)</p> <p>【第3回推進委員会】 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・シンポジウム開催報告 ・住宅政策に関する答申</p> <p>第3回庁内調整会議 (3月中旬予定)</p>												
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →												
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し →												
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)					10月2日(月)13:30～15:00特別会議室						12月14日(木)10:00～11:30特別会議室		<p>協議会:年2回程度開催 【第1回協議会】7月開催予定 ・委員委嘱 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 【第2回協議会】12月開催予定 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議</p> <p>判定委員会:年4回程度開催 検討会議:年2回程度開催</p>
	<p>【第1回協議会】 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議</p> <p>【第2回協議会】 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議</p> <p>【第1回判定委員会】 (9月8日(金)13:30～14:30 庁議室)</p> <p>【第2回判定委員会】 (10月10日(火)13:30～14:30 庁議室)</p> <p>【第3回判定委員会】 (11月22日(水)14:30～15:30 庁議室)</p> <p>【第4回判定委員会】 (12月21日(木)13:30～14:30 庁議室)</p> <p>第1回検討会議 (6月22日(月)13:30～15:00 庁議室)</p> <p>第2回検討会議 (8月25日(金)15:00～16:30 庁議室)</p> <p>第3回検討会議 (11月20日(月)13:30～15:00 庁議室)</p> <p>適正管理に関する関係課協議を随時開催 (都市政策課、環境保全課、建築指導課、消防本部予防課)</p>												
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (シンポジウム) (地域への周知活動)											2月18日(日)13:00～16:30コミュニティホール		<p>ワークショップ: 年4回程度開催</p>
	<p>【各団体にアンケート・聞き取り・とりまとめ】</p> <p>【シンポジウム準備】</p> <p>【シンポジウム】 <空き家の利活用></p>												