

おもいやりの人づくり

「自転車利用ルールの周知徹底」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
すき間のない 交通安全教育の実施	自転車安全利用五則の周知徹底など 自転車利用教育の推進	交通安全教育の充実			概ね予定どおり進行中 ・12/12今宿小学校にて「自転車止まれ」ステッカー大作戦実施 ・交通安全教室17,568人参加(29年12月末現在)(保育園・幼稚園・小中高・事業者・高齢者向け)(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課 都市政策課
	新たな啓発事業の検討や モデル事業の実施	新たな啓発事業などの検討・実施						
	自転車運転免許証などの 検討	免許証制度等に関する検討		導入の検討				
地域、関係団体との 協働による啓発活動	地域ぐるみの イベント・街頭啓発活動の実施	自転車利用ルールの啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・5/13自転車ルール講習会実施(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会) ・10/27交通安全・総ぐるみ運動推進大会(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
	転入者への 交通安全リーフレットの配付など	リーフレットの配付などによる啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・各種キャンペーン時に啓発リーフレット・ビラ・ティッシュペーパーを配布 (※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
	啓発活動の拡充	啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・月1回無灯火自転車撲滅街頭キャンペーン実施 ・交通安全街頭キャンペーン(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会) ・市民ふれあいまつり等で啓発活動(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
	自転車利用ルールの周知・啓発に 係る新たな手法の検討	手法の検討	試行・実施		随時実施 ・随時実施			安全対策課

「他者への“おもいやり”精神の醸成に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
段階的かつ体系的で、 地域・学校の環境に応じた 自転車交通安全教育の推進	学校などでの 自転車交通安全教室の再検討	段階的・体系的な方策の拡大可能性の検討			概ね予定どおり進行中 ・交通安全教室17,568人参加(29年12月末現在)(保育園・幼稚園・小中高・事業者・高齢者向け)(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
	学校教育と連携した 家庭教育の支援の検討	教材の作成等	教材等を活用した支援の検討					
	親子交通安全教室の検討	交通安全教育の充実			概ね予定どおり進行中 ・5/13自転車ルール講習会実施(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
市民が問題意識に気づき、 考え、正しい行動を自発的に とるような啓発活動	市民の“おもいやり”精神を 育む方法の検討	活動の検討	活動の実施		概ね予定どおり進行中 ・5/15~5/18に市民プラザにてヒヤリハットマップ作成イベント実施 (※主催:ちがさき自転車プラン・アクション22)			都市政策課 安全対策課
	市民の心に訴える 啓発の検討	市民の心に訴える啓発活動の検討・実施			随時実施 ・随時実施			安全対策課

「自動車ドライバーへの啓発」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
自動車ドライバーへの 自転車の車道走行などに 関する啓発活動	ドライバー向け啓発ポスターや 啓発用看板の設置の検討	啓発方法の検討	啓発活動の実施		随時実施 ・違法駐車啓発員による啓発活動 ・自動車ドライバーへの注意喚起用看板の設置(※主催:茅ヶ崎市交通安全対策協議会)			安全対策課
	ドライバーが集まる機会を捉えた 啓発活動の検討				啓発方法の検討			

風を感じる空間づくり

「自転車走行空間の整備」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
自転車ネットワーク計画づくり	自転車ネットワーク計画の策定	計画策定			終了 ・幹線道路維持保全計画自転車ネットワーク計画策定(平成26年度)			道路建設課
自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自転車走行空間の確保	自転車専用レーンや法定外路面標示、看板を活用した道路環境整備	ネットワーク計画などに応じた段階的な整備			概ね予定どおり進行中 ・自転車ネットワーク計画に基づいて、鉄砲道、左富士通り、農協前、香川小学校通り 等路線の一部区間において設置済み。(資料4-2)			道路管理課 道路建設課 拠点整備課 都市政策課
既存道路の整備・改善 (道路空間の再配分)	既存道路における自転車に配慮した整備・改善(道路空間の再配分など)	道路の修善などに合わせた整備			概ね予定どおり進行中 ・随時実施			道路管理課
	路面を平らにするための整備や段差の解消など				概ね予定どおり進行中 ・随時実施			道路管理課
自動車走行速度の抑制	一方通行化、ゾーン30など一般車両の走行速度抑制策の検討	規制による走行速度抑制策の検討			随時実施 ・小和田地区、松浪地区において、ゾーン30供用開始(平成28年度)			安全対策課
	イメージハンブなどの道路づくりによる一般車両の走行速度抑制策の検討	道路づくりによる走行速度抑制策の検討・実施			随時実施 ・随時実施			道路管理課

「利用しやすい駐輪場の確保」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
利用しやすい駐輪場の整備・運営	駐輪需要に応じた駐輪場の整備	駐輪需要の把握及び需要に応じた整備等の検討			概ね予定どおり進行中 ・駐輪場整備			安全対策課
	駐輪場利用の適正化に向けた検討	駐輪需要の把握及び適正化に向けた検討			概ね予定どおり進行中 ・駅周辺駐輪場の実態把握			安全対策課
	高齢者や障害者、子ども連れ利用者に配慮したサービスの検討	市民ニーズに応じた新たなサービスの検討・実施			概ね予定どおり進行中 ・市営自転車駐車場の改善 ・安全で使いやすい自転車駐車場実現のためにモニタリング実施 ・市営自転車駐車場でレインコート等の販売の促進			安全対策課
	「のきさき駐輪場」など買い物客向け駐輪場の整備の促進	買い物客向け駐輪場の整備の促進			随時実施 ・随時実施			都市政策課

「放置自転車の解消」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課
自転車放置禁止区域の見直し・啓発活動	自転車放置対策の啓発活動の実施	自転車放置台数削減に向けた啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・放置自転車の推移を勘案した放置自転車等監視指導員の配置場所の検討 ・香川地区における放置自転車の実態把握			安全対策課
	自転車放置禁止区域の見直し	必要に応じ区域の見直し			概ね予定どおり進行中 ・自転車放置禁止区域の拡大の検討			安全対策課

暮らしを楽しむ仕組みづくり

「自転車をシェアするシステムの検討・実施」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課	
レンタサイクルシステムの促進	既存のレンタサイクルシステムの利用促進	利用促進策の検討・実施			概ね予定どおり進行中 ・随時実施				都市政策課
	自転車の一括貸し出しによる「茅ヶ崎方式レンタサイクル」の事業化の検討	事業化に向けた検討			概ね予定どおり進行中 ・随時実施				都市政策課
	新たなレンタサイクルシステムの検討及び社会実験の実施	システムの検討	新システムの導入等		概ね予定どおり進行中 ・市内レンタサイクルの情報一元化にむけた取り組みを実施中				都市政策課
	広域コミュニティサイクルの導入に向けた検討	導入に向けた検討			概ね予定どおり進行中 ・将来的な導入にむけた情報収集				都市政策課

「自転車利用による健康づくり」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課	
健康づくりに着目した自転車利用促進	健康づくりをPRしたエコ通勤の推進	推進施策の検討・実施			概ね予定どおり進行中				都市政策課
	健康づくりに着目した自転車利用促進の検討	利用促進策の検討・実施			健康づくりに着目した自転車利用促進に関する取組を検討中				

「“自転車のまち 茅ヶ崎”のPR」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期 (1~2年)	中期 (3~5年)	長期 (6~10年)	短期	中期	長期	庁内 主管課	
ホームページやイベントでの情報発信、看板設置	既存のホームページを活用した「自転車のまち 茅ヶ崎」のPRや自転車利用促進策の検討	PR方法などの検討・実施			概ね予定どおり進行中 ・市ホームページや、メディア(インターネット、新聞、テレビ、ラジオ等)をととした情報発信を随時実施				都市政策課
	様々なイベントでの広報活動の検討	様々なイベントでの広報活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・11/11ちがさきヴェロ・フェスティバル自転車祭の開催(主催:ちがさきヴェロ・フェスティバル実行委員会)				都市政策課
(仮称)サイクルステーション設置の検討	サイクルステーションの設置の検討	サイクルステーション設置に関する検討			概ね予定どおり進行中 ・柳島スポーツ公園でのサイクルステーション設置。(資料4-3)				スポーツ推進課 (本事業に限る)
自転車を活用したライフスタイルの提案による自転車利用促進など	広報ちがさきや既存ホームページなどでの自転車を活用したライフスタイルの提案	提案するライフスタイルの検討			概ね予定どおり進行中 ・シェアサイクル事業とあわせた実施を検討				都市政策課
	各種メディアと連携した自転車、茅ヶ崎市の魅力の発信	ライフスタイルの提案を通じた広報の実施			概ね予定どおり進行中 ・シェアサイクル事業とあわせた実施を検討				都市政策課
	自転車の点検・整備の促進	自転車の点検・整備の促進に向けた啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・交通安全教室等での自転車点検の呼びかけ				安全対策課
	自転車への施設の徹底、ダブル施設の実践など防犯対策の促進	防犯対策の促進に向けた啓発活動の実施			概ね予定どおり進行中 ・随時実施				安全対策課
ブランドマークの創出による一体的な取り組みの推進	ブランドマークの創出の検討	ブランドマークの検討・製作・活用			概ね予定どおり進行中 ・シェアサイクル事業とあわせた実施を検討				都市政策課

「公共交通との連携」に関するスケジュール

主要な取り組み	事業	短期	中期	長期	短期	中期	長期	庁内 主管課
		(1~2年)	(3~5年)	(6~10年)				
公共交通との乗り継ぎ 利便性の向上	鉄道駅周辺の駐輪需要に応じた 駐輪場の整備など	駐輪需要の把握及び需要に応じた整備等の検討			概ね予定どおり進行中 ・駅周辺駐輪場の実態把握 ・駐輪場整備			安全対策課
	サイクル&バスライド用ラックの 管理方法の検討	ラックの管理方法の検討			随時実施 ・随時実施			都市政策課
	サイクル&バスライドの拡充	需要調査などを通じた拡充の検討			概ね予定どおり進行中 ・市内8箇所に整備済み、稼働率等を経年で調査			都市政策課
公共交通機関への自転 車の持ち込みの普及	鉄道やバスへの正しい自転車の 持ち込み方の発信	正しい自転車の持ち込み方の発信			今後、検討が必要 サイクルラックバス運行終了			都市政策課
	自転車ラックバスの利用促進や 駅舎などでの自転車の分解組立 スペースの整備、サイクルトレイン の導入に向けた検討	交通事業者との調整						