

平成 29 年度 地域防災計画の修正に係るこれまでの経緯

(平成 27 年度)	
7 月	(法令等) 水防法の改正
9 月	(災害) 関東・東北豪雨
11 月	○茅ヶ崎市防災会議の開催 ・地域防災計画(案)の審議 ※前回の修正
(平成 28 年度)	
4 月	(災害) 熊本地震
8 月	(災害) 平成 28 年台風第 10 号による被害
12 月	(法令等) 避難情報の変更 ・避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 など
(平成 29 年度)	
5 月	○庁内へ意見照会
6 月	○庁内意見の集約 ○庁内調整、反映
6 月	(法令等) 水防法の改正
7 月	(災害) 九州北部豪雨
7 月	○計画骨子案の作成 ○防災関係機関及び庁内へ意見照会
7 月～8 月	○防災関係機関等の意見集約 ○防災関係機関等と調整、反映
8 月 21 日	○防災会議幹事会の開催 ・これまでの調整結果について報告 ・幹事による調整内容の確認 ・以降、引き続き調整を行うことを確認
9 月～12 月	○防災関係機関等との調整、反映
10 月	○地域防災計画(素案)の作成
11 月 6 日～12 月 5 日	○パブリックコメントの実施
12 月～1 月	○地域防災計画(素案)の修正 ・パブリックコメントを踏まえた修正 ○地域防災計画(案)の作成
2 月 7 日	○茅ヶ崎市防災会議の開催 ・地域防災計画(案)の審議