

茅ヶ崎市次期総合計画策定スケジュール（案）

平成30年4月26日（木）
第1回 総合計画策定会議・幹事会
企画部企画経営課 資料1-3

区分	平成30年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市内	企画経営課	基本理念評価の検討 ワークショップの企画		計画の枠組みの検討 関係団体ヒアリングの企画		ワークショップ結果取りまとめ		骨子素案の検討（目標体系・重要政策テーマの検討） ヒアリング結果取りまとめ		骨子案取りまとめ ⇒平成31年度4～5月に策定会議及び幹事会にて「骨子案」を審議、承認した後、「骨子」を総合計画審議会へ諮問する。			
		基本理念評価書（素案）の作成 主要課題の整理		基本理念評価書（案）の作成 主要課題の整理		基本理念評価の確定							
市内	各部局	基本理念評価の実施 ⇒部局単位、政策領域単位でそれぞれ実施（詳細は別紙フローを参照）						各政策における重要政策テーマ及び取組の方向性の検討					
		長期財政見通し（案）の作成【財政課】		長期財政見通しの確定（交付税算定結果等の反映）【財政課】						長期財政見通しの時点修正（地方財政計画等の反映）【財政課】			
市内	作業部会	部会員募集		ワークショップに参加				市内横断的な重要政策テーマに係る課題解決の方策の検討（ワーキング）					
		第2回 策定会議幹事会 ⇒基本理念評価の実施方法等について		第3回 策定会議幹事会 ⇒基本理念評価書（素案）について ⇒主要課題の整理		第4回 策定会議幹事会 ⇒基本理念評価書（案）について ⇒主要課題の整理		第5回 策定会議幹事会 ⇒ワークショップ結果及び計画の枠組みについて		第6回 策定会議幹事会 ⇒目標体系及び重要政策テーマについて		第7回 策定会議幹事会 ⇒骨子素案及びヒアリング結果について	
市内	策定会議	第1回(4/26) 策定会議及び幹事会 ⇒各種報告等		第2回 策定会議 ⇒基本理念評価の実施方法等について		第3回 策定会議 ⇒基本理念評価書（素案）について ⇒主要課題の整理		第4回 策定会議 ⇒基本理念評価書（案）について ⇒主要課題の整理		第5回 策定会議 ⇒ワークショップ結果及び計画の枠組みについて		第6回 策定会議 ⇒目標体系及び重要政策テーマについて	
		第7回 策定会議 ⇒骨子素案及びヒアリング結果について											
市内	議会	議会報告（随時）											
市民	市民参加	ワークショップ参加者募集		ワークショップ開催（3テーマ・計6回を予定）				関係団体ヒアリング（分野別及びテーマ別・計7～8回を予定）					
総計	改選	第1回 総合計画審議会 ⇒基本理念評価の実施方法等について		第2回 総合計画審議会 ⇒基本理念評価書（素案）について【外部評価】 ⇒主要課題の整理				第3回 総合計画審議会 ⇒ワークショップ結果及び計画の枠組みについて		第4回 総合計画審議会 ⇒目標体系及び重要政策テーマについて		第5回 総合計画審議会 ⇒骨子素案及びヒアリング結果について	