

2019年度～2020年度のスケジュール

項 目	2019年度												2020年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)				【第1回協議会】 8月13日(火) ・昨年度の振り返り、具体的施策の進捗方針に関する協議 ・特定空家等に関する協議 ・空き家実態調査について				【第2回協議会】 11月中旬 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査について					協議会:年5回程度開催 協議内容 ・特定空家等に関する協議 ・要注意案件についての進捗状況 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査の結果について ・「茅ヶ崎市空家等対策計画」改訂について	
				【第1回判定委員会】 8月5日(月)	【第2回判定委員会】 8月20日(火)			【第3回判定委員会】 11月上旬 【第4回判定委員会】 11月下旬					判定委員会:年4回程度開催 検討会議:年2回程度開催	
				【第1回検討会議】 7月19日(金)				【第2回検討会議】 11月上旬						
空き家実態調査 (空家等対策推進協議会関係)	← 調査準備			← 調査対象特定			← 現地調査			← アンケート調査			← 調査結果精査・分析	・「茅ヶ崎市空家等対策計画」改訂 ・アンケート調査に基づき、所有者へ空き家の発生予防、適正管理及び利活用を促す
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
	●	協定団体に状況報告					●	協定団体に状況報告						
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
	●	協定団体に状況報告					●	協定団体に状況報告						
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)		● 納税通知書発送 【住まいの相談窓口アナウンス チラシ入り(空き家対策含む)】			●	【第1回推進委員会】 9月●日(●) ・昨年度の振り返り ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・具体的施策の進捗方針に関する協議		●	【第2回推進委員会】 12月●日(●) ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・特定空家等の事例報告		●	【第3回推進委員会】 2月●日(●) ・具体的施策の進捗方針に関する協議	推進委員会:年3回程度開催 (7月、10月、2月開催予定)	
		● 入札・契約		第1回庁内調整会議 9月○日(○)	●		第2回庁内調整会議 12月○日(○)	●		第3回庁内調整会議 2月○日(○)	●		庁内会議:年3回程度開催	
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (勉強会等) (地域への周知活動)	← ヒアリング(地域・福祉系団体)													
	← 出展依頼(セミナー)							●	【住まいと終活セミナー】 (11月9日(土))					