

# 令和元年度～2年度のスケジュールについて

項目	令和元年度												令和2年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)		◎ 入札・契約	納税通知書発送 【住まいの相談窓口アナウンス チラシ入り(空き家対策含む)】				◎ 第1回推進委員会 10月31日(木) ・昨年度の振り返り ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告		◎ 第2回推進委員会 1月●日(●) ・具体的施策の推進に関する協議		◎ 第3回推進委員会 3月●日(●) ・具体的施策の進捗に関する協議		推進委員会:年3回程度開催 (10月、1月、3月開催予定)	
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)				◎ 第1回協議会 8月13日(火) ・昨年度の振り返り、具体的施策の進捗方針に関する協議 ・特定空家等に関する協議 ・空き家実態調査について			◎ 第1回判定委員会 8月5日(月)	◎ 第2回判定委員会 8月20日(火)		◎ 第2回協議会 2月●日(●) ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査について			協議会:年2回程度開催 【第1回協議会】8月開催予定 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査の経過について 【第2回協議会】2月開催予定 ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査の経過について ・「茅ヶ崎市空家等対策計画」改訂に向けて	
空家等実態調査 (空家等対策推進協議会関係)					◎ 第1回検討会議 7月19日(金)					◎ 第2回検討会議 (1月0日(○))	◎ 第3回判定委員会 (2月0日(○))	◎ 第4回判定委員会 2月0日(○)	判定委員会:年4回程度開催 検討会議:年2回程度開催	
空家等実態調査 (空家等対策推進協議会関係)	調査準備													
				調査対象特定			現地調査			アンケート調査				
					◎ 入札・契約						調査結果精査・分析			
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (勉強会等) (地域への周知活動)				ヒアリング・アンケート調査(地域・福祉系団体)										
		出展依頼(セミナー)							◎ 【住まいと終活セミナー】 (11月9日(土))					