

2019年度～2020年度のスケジュール

項 目	2019年度												2020年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)				【第1回協議会】 8月13日(火) ・昨年度の振り返り、具体的施策の進捗方針に関する協議 ・特定空家等に関する協議 ・空き家実態調査について						【第2回協議会】 2月21日(金) ・特定空家等に関する協議 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査について		協議会:年5回程度開催 協議内容 ・特定空家等に関する協議 ・要注意案件についての進捗状況 ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・空き家実態調査の結果について ・「茅ヶ崎市空家等対策計画」改訂について		
				【第1回判定委員会】 8月5日(月)	●	●	【第2回判定委員会】 8月20日(火)				●	【第3回判定委員会】 2月5日(水) 【第4回判定委員会】 ※メール等による電子会議の予定	判定委員会:年7回程度開催 検討会議:年5回程度開催	
					●	【第1回検討会議】 7月19日(金)				●	【第2回検討会議】 1月27日(月)			
空き家実態調査 (空家等対策推進協議会関係)	← 調査準備			← 調査対象特定			← 現地調査		← アンケート調査		← 調査結果精査・分析		・「茅ヶ崎市空家等対策計画」改訂 ・アンケート調査に基づき、所有者へ空き家の発生予防、適正管理及び利活用を促す	
アクションプランの推進 (住まいの相談窓口)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
	●	協定団体に状況報告					●	協定団体に状況報告						
アクションプランの推進 (空き家活用等マッチング)	← 制度運用、事例蓄積、問題点の洗い出し													
	●	協定団体に状況報告					●	協定団体に状況報告						
アクションプランの推進 (茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会関係)		●	納税通知書発送 【住まいの相談窓口アナウンス チラシ入り(空き家対策含む)】			【第1回推進委員会】 10月31日(木) ・昨年度の振り返り ・住まいの相談窓口の実績報告 ・空き家マッチング制度実績報告 ・具体的施策の進捗方針に関する協議			●		●	●	推進委員会:年3回程度開催 (7月、10月、2月開催予定)	
		●	入札・契約				第1回庁内調整会議 10月16日(水)	●		第2回庁内調整会議 2月〇日(〇)	●	●	第3回庁内調整会議 3月〇日(〇)	庁内会議:年3回程度開催
アクションプランの推進 空家等対策計画の推進 (勉強会等) (地域への周知活動)	← ヒアリング(地域・福祉系団体)													
	← 出展依頼(セミナー)							●	【住まいと終活セミナー】 (11月9日(土))					

2020年度のスケジュール

項 目	2020年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空家等対策計画の推進 (空家等対策推進協議会関係)		● 【第1回協議会】 6月〇日(〇) ・昨年度の振り返り ・空き家実態調査報告 ・空家対策計画改訂について			● 【第2回協議会】 8月〇日(〇) ・具体的施策の進捗方針に関する協議 ・特定空家等に関する協議 ・空家対策計画改訂について		● 【第3回協議会】 パブリックコメント前 10月〇日(〇) ・空家対策計画改訂について			● 【第4回協議会】 パブリックコメント後 1月〇日(〇) ・空家対策計画改訂について	● 【第5回協議会】 2月〇日(〇) ・特定空家等に関する協議 ・空家対策計画改訂について	
		● 第1回検討会議 5月〇日(〇)			● 【第1回判定委員会】 (8月〇日(〇)) ● 第2回検討会議 (7月〇日(〇))	● 【第2回判定委員会】 (9月〇日(〇))	● 委員改選 ● 第3回検討会議 (10月〇日(〇))			● 【第3回判定委員会】 2月〇日(〇)	● 【第4回判定委員会】 3月〇日(〇)	
		● 【全員協議会】 5月18日(月) ・実態調査結果報告						● 【全員協議会】 11月〇日(〇) ・改定素案報告				
									↔ パブリックコメント			
議会												
市民参加												
HP・広報			● 記者発表 (実態調査)						● 12/1 広報紙			