

次期総合計画策定スケジュール (予定)

実施時期	主 な 内 容
令和元年 7 月 18・23 日	茅ヶ崎市総合計画策定会議幹事会・茅ヶ崎市総合計画策定会議 ・総合計画骨子(案)について
8 月 2 日	茅ヶ崎市総合計画審議会 ・次期総合計画について(諮問)
8 月 19 日 ～8 月 26 日	会派別意見交換会 ・会派ごとに総合計画骨子について意見交換を実施
8 月 20 日 ～10 月 4 日	茅ヶ崎市総合計画審議会部会 ・部会を設置し、各政策目標を集中的に審議
9 月 15 日 ～10 月 5 日	市民懇談会 ・総合計画(骨子)を基に市民と懇談会を実施(市内 8 か所全 9 回)
10 月 17・25 日	茅ヶ崎市総合計画策定会議幹事会・茅ヶ崎市総合計画策定会議 ・総合計画骨子(骨子)の総合計画審議会による検討経過について ・次期総合計画における実施計画策定の考え方について
11 月 5 日	茅ヶ崎市総合計画審議会 ・答申(素案)について
12 月 5 日	茅ヶ崎市総合計画審議会 ・答申(案)について
12 月 19 日	総合計画審議会より答申
12 月 20 日	茅ヶ崎市総合計画策定会議幹事会 ・総合計画(素案)について
12 月 26 日	茅ヶ崎市総合計画策定会議 ・総合計画(素案)について
令和 2 年 1 月 7 日	政策会議 ・総合計画(素案)について
1 月 17 日	全員協議会 ・総合計画(素案)について
1 月 22 日 ～2 月 21 日	総合計画(素案)に関するパブリックコメントの実施
3 月	茅ヶ崎市総合計画策定会議・政策会議 ・総合計画(案)について
6 月	令和 2 年第 2 回市議会定例会へ提案