

茅ヶ崎市粗大ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会スケジュール（案）

1 委員会スケジュール（予定）

議事内容	配付資料	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
		令和3年 11月26日 (金)	令和4年 1月下旬	令和4年 2月下旬	令和4年 8月上旬	令和4年 8月下旬	令和4年 8月下旬
事業概要の説明	事業概要	◎					
実施方針（案）の審議	実施方針（案）	◎					
特定事業の選定資料に係る報告	特定事業の選定資料（案）		○				
事業者募集資料（案）の審議							
入札説明書（案）の審議	入札説明書（案）		○	○			
落札者決定基準（案）の審議	落札者決定基準（案）		◎	◎			
要求水準書（案）の審議	要求水準書（案）		◎	○			
様式集（案）の審議	様式集（案）		○	○			
基本協定書（案）の審議	基本協定書（案）			○			
事業契約書（案）の審議	基本契約書（案）、建設工事請負契約書（案）、運営・維持管理業務委託契約書（案）			○			
評価方法の検討	評価方法について（案）		◎	○			
提案審査	各社提案書、補足資料、採点表				◎	◎	◎
ヒアリング						◎	
講評の作成（審議）							◎

※1： 図中「◎」は中心となる議題、「○」は前回からの継続及び結果報告の議題です。

※2： 第5、6回は、連日開催を予定しますが、入札参加者数により1日となる場合があります。

2 その他のスケジュール（予定）

- 実施方針の公表 : 令和4年1月
- 入札公告 : 令和4年4月上旬
- 入札提案書類の受付 : 令和4年7月中旬
- 最優秀提案者の選定 : 令和4年8月下旬
- 落札者の決定 : 令和4年9月上旬