

# 茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン・茅ヶ崎市空家等対策計画改定スケジュール

資料4  
令和3年度第2回  
茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会

計画		令和3年度	令和4年度												令和5年度												令和6年度		
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
アクションプラン	改定案の検討・取りまとめ	取組の進捗確認等	骨子の作成									骨子完成	素案の作成									素案完成	案作成	案完成	プラン完成				
	情報収集・データ更新等	市の概況等データ整理			旧耐震マンション管理組合アンケート実施・集計						他市動向調査			市民アンケート実施・集計															
	茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会	協議							協議							協議							協議			報告			
	パブリックコメント															準備	パブコメ	集計											
空家等対策計画	改定案の検討・取りまとめ	取組の進捗確認等	骨子の作成	骨子完成	素案の作成				素案完成	案作成	案完成																		
	情報収集・データ更新等	市の概況等データ整理		他市動向調査																									
	茅ヶ崎市空家等対策推進協議会				協議							協議																	
	茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会	報告							報告							報告													
	パブリックコメント									準備	パブコメ	集計																	