

## 史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画策定について

### 1 経過と進捗状況

(2018 年度)

2019 年 2 月 26 日 「今後の保存活用の進め方について」

(2019 年度)

2019 年 6 月 16 日 『基本方針』目次案  
「本質的価値」  
「重なる史跡の考え方」

2019 年 8 月 22 日 文化庁協議  
→『下寺尾遺跡群基本方針』でなく『下寺尾西方遺跡保存活用計画』  
の策定を指示される。

2019 年 9 月 16 日 文化庁協議結果報告  
今後の進め方についての再検討  
「本質的価値と構成要素」  
「重なる史跡の考え方」

2019 年 11 月 10 日 「本質的価値と構成要素」 〈現地視察〉

2020 年 3 月 8 日 コロナ禍で中止

(以後検討は中断)

### 2 今後の進め方

(1) 2019 年 9 月の審議で進め方については 2020 年度の策定を目指していたが、この間の状況などから策定に概ね 2～3 年を要すると思われることから 2024 年度中を目標とする。なお 2019 年段階で確認した検討内容を踏まえながら進めるが、必要な修正をかけながら進める。

(2) 「下寺尾官衙遺跡群活用計画」の見直しについて

「下寺尾官衙遺跡群活用計画」では作成後 10 年の 2026(令和8)年に見直しを行うことになっているが「下寺尾西方遺跡活用計画」の作成にあたっては、「下寺尾官衙遺跡群保存活用計画」との調整が必要となってくることから、調整と見直しを並行して進めることとする。

(スケジュール案参照)

(3) その他

計画策定までの対応

- ・公有地化と維持管理
- ・追加指定
- ・暫定整備
- ・公開・活用事業

参考(2019年9月部会資料)

検討スケジュール案

(2019年度)

第1回

- ① 目次案
- ② 作成の背景と目的
- ③ 下寺尾遺跡群の構成遺跡と相関関係
- ④ 史跡下寺尾西方遺跡の本質的価値と構成要素
- ⑤ 重なる史跡(遺跡)の考え方

第2回

- ① 文化庁協議結果について
- ② 今後の進め方について
- ③ 検討項目とスケジュールについて
- ④ 史跡下寺尾西方遺跡の本質的価値と構成要素
- ⑤ 重なる史跡(遺跡)の考え方

第3回

- ① 史跡下寺尾西方遺跡の本質的価値と構成要素
- ② 重なる史跡(遺跡)の考え方
- ③ 下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について
- ④ 今後の取組みについて
- ⑤ 計画案について

第4回

- ① 重なる史跡(遺跡)の考え方
- ② 下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について
- ③ 計画案について

(2020年度)

第1回

- ① 「保存活用計画」目次案
- ② 作成の背景と目的および本書の構成
- ③ 史跡下寺尾西方遺跡保存活用について
- ④ 重なる史跡(遺跡)の保存活用について
- ⑤ 史跡下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について

第2回

- ① 史跡 下寺尾西方遺跡保存活用について
- ② 重なる史跡(遺跡)の保存活用について
- ③ 史跡下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について

- ④ 整備・運営・今後の取り扱いについて
- 第 3 回 ① 課題の整理と今後の進め方
- ② 「保存活用計画」案の検討
- 第 4 回 ① パブリックコメントなどに関する検討
- ② 計画案最終確認

(2022 年 6 月作成)

### 修正スケジュール案

(2022 年度)

- 第 1 回 ① 進捗状況と今後の進め方について(確認)
- ② 史跡下寺尾西方遺跡の本質的価値と構成要素について
- ③ 重なる史跡(遺跡)の考え方
- ④ 『史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画』の構成・目次について
- 第 2 回 ① 現状と課題について
- ② 保存活用整備の基本的な考え(大綱)について
- ③ 下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について

(2023 年度)

- 第 1 回 ① 保存活用整備の基本的な考え(大綱)について
- ② 保存・管理について
- ③ 活用について
- 第 2 回 ① 調査・研究について
- ② 整備について
- 第 3 回 ① 計画の実施に向けて
- ② 『下寺尾西方遺跡保存活用計画』案の検討
- 第 4 回 ① 『下寺尾西方遺跡保存活用計画』案の検討
- ② 史跡下寺尾官衙遺跡群保存活用計画との整合性について

(2024 年度)

- 第 1 回 ① 『下寺尾西方遺跡保存活用計画』案の検討
- ② 課題の整理と今後の進め方
- ③ 現在への対応
- 第 2 回 ① パブリックコメントなどに対する検討
- ② 計画案最終確認
- ③ 課題の整理と今後の進め方