

| 検討項目 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|----|----|----------------|----|----|----------|-----|-----|----|----|----------|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1. 現在の公共交通の課題の洗い出し | | | | | | | | | | | | | |
| ・人口、施設等の基礎情報整理 | | | | [Progress Bar] | | | | | | | | | |
| ・上位・関連計画の整理 | | | | [Progress Bar] | | | | | | | | | |
| ・携帯GPSデータによる移動実態分析 | | | | 設計・準備 | | | データ取得・分析 | | | | | | |
| 2. 市民の移動の実態の調査 | | | | | | | | | | | | | |
| ・市民アンケート調査実施 | | | | 設計・準備・印刷 | | | | | | | | 配布・集計・回収 | |
| 3. 地域公共交通計画（案）のとりまとめ | | | | | | | | | | | | | |
| ・地域公共交通の課題整理 | | | | [Progress Bar] | | | | | | | | | |
| ・計画骨子の作成 | | | | [Progress Bar] | | | | | | | | | |
| ○地域公共交通会議 | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | |

第1回（本日8月23日）
 ・2か年のスケジュール確認
 ・課題の確認
 ・GPSデータを用いた移動実態分析の説明

第2回（12月24日）
 ・骨子の提示、アンケート内容協議
 ・GPSデータを用いた移動実態分析の説明

第3回（1月）
 ・事業評価案の確認

第4回（本日）
 ・骨子修正案の確認
 ・アンケート結果
 ・GPSデータを用いた移動実態分析の説明
 ・次年度スケジュールの確認

| 検討項目 | 令和5年度（予定） | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----|----|----------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1. 基本方針及び計画目標の設定 | [Progress Bar] | | | | | | | | | | | | |
| 2. 地域公共交通の取組み内容の設定 | [Progress Bar] | | | | | | | | | | | | |
| 3. 計画の進捗管理方法、取組みのスケジュールの設定 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 地域公共交通計画の策定 | | | | [Progress Bar] | | | | | | | | | |
| 5. パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | | | |
| ○地域公共交通会議 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | |

地域公共交通計画
の確定・公表