

第2次ちがさき自転車プランの事後評価及び  
 (仮称)第3次ちがさき自転車プランの策定スケジュール(案)について

	令和5年度												令和6年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
業務委託																	
業務委託発注準備	■		▼契約														
業務計画作成			■														
第2次ちがさき自転車プラン事後評価																	
事後評価案				■				▼事後評価案作成	■		▼事後評価案修						
意見聴取							■										
意見集約							■										
答申										■		▼公表					
(仮称)第3次ちがさき自転車プラン計画策定																	
基礎データ調査・分析				■													
次期計画案							■					▼計画案作成	■			▼計画案修正	▼計画案完成
アンケート調査																	
アンケート用紙発出					■		▼アンケート発出										
集計・分析						■		▼アンケート取りまとめ									
自転車プラン推進委員会																	
委員会				▼R5 第1回目					▼R5 第2回目				▼R5 第3回目			▼R6 第1回目	
委員改選				▼委員改選													
パブリックコメント																	
事務手続き													■				
パブリックコメント														■			
意見集約、修正案作成																■	
公表																	▼公表
想定される議題や依頼事項				・事後評価、次期計画案作成に係る方針について ・アンケート調査の実施について			・事後評価案の確認について(書面やり取りを想定)			・事後評価(修正)案の確認について ・次期計画案の確認について			・次期計画(修正)案の確認について				・パブリックコメントの結果報告及び修正箇所の確認について