

今後のスケジュール

	R5 5月	6	7	8	9	10	11	12	R6 1~6	
関係者懇談会		5/25 第1回 (スケジュール 情報共有)		7月末ごろ 第2回		9月末ごろ 第3回		11月中旬 第4回	随時開催	
各関係団体ヒアリング		各関係団体へのヒアリング								
ワークショップ・説明会			7月上旬 WS 第1回	WS・説明会 随時開催						

各関係団体：松林地区まちぢから協議会
 地域包括支援センター「くるみ」
 松林地区ボランティアセンター「ふれあい・支えあい松林サポートセンター」
 市民団体

12月上旬
基本設計完成

6月上旬
実施設計完成