

令和5年度 文化生涯学習プラン推進委員会の進め方について

資料 2

	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
プランの進捗	→ 計画骨子			→ 計画素案の(案)					→ 計画素案			→ 計画案決裁	→ 計画公表
文化生涯学習プラン推進委員会			①委員会(諮問) 6月30日(金)	②委員会 7月31日(月)	③委員会 8月23日(水)		④委員会(答申) 10月2日(月)						
庁内会議関係			①策定検討会議 6月2日(金)		●教育委員会 8月17日(木)		②策定検討会議 10月17日(火)	●政策調整会議 10月31日(火)	●政策会議 11月14日(火)				
議会からの意見聴取										●全員協議会 12月22日(金)			
市民からの意見聴取			← アンケート →		●市民討議会 8月20日(日)						← パブリックコメント →		