

## 史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画の進め方について

令和5年6月18日に実施いたしました下寺尾遺跡群等保存・活用部会での「史跡下寺尾西方遺跡の保存活用計画」の審議と現状の進捗を踏まえて、次のとおり進めたいと考えておりますので、何卒御配慮いただきますようお願い申し上げます。

なお、審議にあたっては、十分な期間をもって事前の資料送付を行うとともに、審議いただきたい点、「保存活用計画の策定」までの道筋、保存活用計画の全体構成、作成案の進捗状況などを提示することで、現在の進捗状況がわかるようにいたします。

今後とも自由闊達な議論をお願いいたします。

### 1 保存活用計画の進め方（案）

- (1) 全体の構成案・計画案の作成及び事務局内で検討
- (2) 部会委員に計画案を送付し、内容確認・意見集約をさせていただく（事前にメール・紙送付）
- (3) 集約した意見を反映した計画案を審議会で審議

### 2 部会及び作成スケジュール（案）

No.	項目	該当部分	部会員確認期間（案）	部会
—	全体構成・考え方・進め方等	—	—	令和5年度 第2回 (9月)
①	本質的価値など	1、4、5、6章	8/18～9/18（月） ※本会資料を変更	令和5年度 第3回 (12月)
②	保存・管理	5、6、7、12、13章		
③	調査・研究	5、6、8、12、13章		
④	活用	5、6、9、12、13章	9/18～10/18（水）	令和5年度 第4回 (2月末)
⑤	整備	5、6、10、12、13章		
⑥	運営・体制	5、6、11、12、13章		
⑦	附編	史跡下寺尾官衙遺跡群	未定	第3・4回
⑧	素案	1～13章（全部）	3月～4月	令和6年度 第1回 (5月)

※部会の事前資料送付は開催の1月前を予定

※文化庁との調整を別途行う。

### 3 現状

#### (1) 章立て案

No.	章立て	構成案
—	前付	表紙、はじめに、定義、目次
①	1章	計画策定の背景と目的
—	2章	茅ヶ崎市の概要
—	3章	史跡下寺尾西方遺跡の概要
①	4章	史跡下寺尾西方遺跡の本質的価値
①、②～⑥	5章	史跡下寺尾西方遺跡の現状と課題
①、②～⑥	6章	大綱・基本方針
②	7章	保存・管理
③	8章	調査・研究
④	9章	活用
⑤	10章	整備
⑥	11章	運営・体制
②～⑥	12章	施策の実施期間
②～⑥	13章	経過観察
⑦	附編1	「史跡下寺尾官衙遺跡群」との整合性
—	附編2	法令・資料

以上