

策定スケジュール

令和5年度 第2回ちがさき自転車プラン推進委員会
令和6年2月9日 資料3

	令和5年度									令和6年度							
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
第2次ちがさき 自転車プラン事後評価																	
事後評価案		▼事後評価案作成						▼事後評価案修正									
意見聴取							} 委員会へ書面にて意見照会										
意見集約																	
答申									▼公表								
第3次ちがさき 自転車プラン計画策定																	
基礎データ調査・分析		▼基礎データ調査・分析															
次期計画案				▼骨子案作成									▼素案作成	▼素案修正案			
アンケート調査												▲素案完成					
調査実施				▼アンケート発出													
集計・分析					▼アンケート取りまとめ												
自転車プラン推進委員会																	
委員会			R5 第1回				R5 第2回目【本日】	R5 第3回目		R6 第1回目					R6 第2回目		
パブリックコメント																	
事務手続き																	
パブリックコメント																	
意見集約、修正案作成																	
公表																公表	

【今後の委員会における議題】

令和5年度 第2回(本日):事後評価案の確認、次期計画の骨子案について

令和5年度 第3回(3月下旬):次期計画の素案について

令和6年度 第1回(5月中旬~下旬):次期計画の修正案について