

こども計画策定までのスケジュール

実施項目	令和6年度														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定						素案の検討								計画案の検討	計画策定
こども政策審議会	例規審査会		③ 諮問 条例改正 (名称・所掌事項等変更)			①				②			③ 答申		④
庁内推進会議				庁内会議(要綱改正) (名称・所掌等変更)											
こどもモニター	市民モニター募集			定期的にアンケート調査・周知活動等を実施											
			アンケート実施												
こどもの意見を聞く機会															
パブリックコメント						広報依頼		実施広報		パブリックコメント実施 意見集約			結果公表		