

【別綴】茅ヶ崎市学校施設再整備基本計画

表 6-1 後期スケジュール

期間		後期7年 令和8(2026)～14(2032)年度	
実施計画			
建替え 対象施設		令和8年 実施計画2030策定 (2026～2030) 次期実施計画策定 (2031～2035) 検討、設計（約5か年）工事（約4か年） 松浪中学校、梅田中学校、茅ヶ崎小学校のうち一校	
長寿命化 対象施設		工事 今宿小学校 鶴嶺中学校 浜須賀中学校 設計・工事 梅田小学校 第一中学校 松林中学校 北陽中学校	
予防保全 対象施設		今宿小学校 梅田小学校 円蔵小学校 香川小学校 小出小学校 小和田小学校 松林小学校 汐見台小学校 鶴嶺小学校 鶴が台小学校 西浜小学校 浜須賀小学校 浜之郷小学校 東海岸小学校 松浪小学校 緑が浜小学校 室田小学校 柳島小学校 赤羽根中学校 円蔵中学校 松林中学校 鶴嶺中学校 中島中学校 西浜中学校 浜須賀中学校 北陽中学校	
その他改修等	維持保全 改修 対象施設	今宿小学校 円蔵小学校 梅田小学校 香川小学校 小出小学校 小和田小学校 松林小学校 鶴嶺小学校 鶴が台小学校 浜須賀小学校 松浪小学校 柳島小学校 松林中学校 鶴嶺中学校 円蔵中学校 中島中学校	
	設備改修等 対象施設	トイレ改修（校舎棟） 香川小学校 松林小学校 鶴が台小学校 浜之郷小学校 松浪小学校 室田小学校 赤羽根中学校 円蔵中学校 松林中学校 第一中学校 鶴が台中学校 浜須賀中学校 萩園中学校 トイレ改修（屋内運動場） 各小学校 LED改修 屋内運動場 今宿小学校 松林小学校 汐見台小学校 鶴嶺小学校 鶴が台小学校 浜須賀小学校 東海岸小学校 松浪小学校 室田小学校 柳島小学校 特別支援学級整備 小和田小学校 鶴嶺小学校 東海岸小学校 松浪小学校 松林中学校 中島中学校 松浪中学校 小学校給食調理場改修 梅田小学校 茅ヶ崎小学校 室田小学校	
		茅ヶ崎市総合計画 実施計画策定時に 検討	

※対象施設においては今後の予算の状況によって変更があります。