

こども計画 策定スケジュール(R6.10～)

資料 3

実施項目	令和6年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市民討議会	参加応募(3月予算可決後) 参加者抽選会・結果発送 案内状発送 市民討議会 集計・分析・報告書作成 報告書完成													
計画策定				素案の検討								計画案の検討		計画策定
こども政策審議会				①					②	③ 答申	④			
庁内推進会議														
こどもモニター	定期的にアンケート調査・周知活動等を実施													
こどもの意見を聞く機会														
パブリックコメント									パブコメ実施 1/14(火)～2/14(金) 実施広報(1/1号)				結果公表 パブコメ結果ポス	
議会									全員協議会					
庁議									政策調整会 政策会議 理事者協議 (計画素案・パブコメ等について)		理事者協議 (パブコメ実施結果)			