

2024年度(令和6年度)のスケジュール

現時点

資料 3

項目	2024年度(令和6年度)												2025年度 (令和7年度)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
委員改選手続き (住まづくり推進委員会) (空家等対策推進協議会)		○ 【第1回市民委員選考会議】 ・市民委員の選考方法について		★ 広報掲載、募集、採点、集計		○ ★ 選考結果通知 【第2回市民委員選考会議】 ・市民委員の選考について		★ 改選					
住まづくりアクションプランの 推進 住まづくり推進委員会							○ 【第1回推進委員会】 ・現行プランの進捗報告 ・施策の方向性の検討(継続) ・相談窓口、空き家バンク、マンション管理 計画認定制度の実績報告 ・市民討論会の報告(速報) ・その他					○ 【第2回推進委員会】 ・委員長・副委員長決め ・現行プランの進捗報告 ・施策の方向性の検討(継続) ・相談窓口、空き家バンク、マンション 管理計画認定制度の実績報告 ・住宅セーフティネット法改正の報告 ・その他	→ 推進委員会:年2回程度開催
住まづくりアクションプランの 推進 住まの相談窓口 (被相続人居住用家屋等確認 書交付事務含む)	← 相談対応・制度運用・事例蓄積・問題点の洗い出し、マンション管理計画認定制度の周知等 →												
住まづくりアクションプランの 推進 居住支援に関すること (居住支援協議会含む)			○ 【第1回居住支援協議会】 ・居住支援事例などの講演会 ・意見交換 ・相談窓口等の実績報告 ・その他					○ 【第2回居住支援協議会】 ・居住支援事例などの講演会 ・意見交換 ・相談窓口等の実績報告 ・その他					→ 協議会:年2回程度開催
空家等対策計画の推進 空家等対策推進協議会					○ 【第1回推進協議会】 ・特定空家等の判定について ・特定空家等への対応について						○ 【第2回推進協議会】 ・委員長・副委員長決め ・特定空家等の判定について ・特定空家等への対応について		→ 推進協議会:年2回程度開催
空家等対策計画の推進 空家等対策推進協議会			○ 【第1回空家等判定委員会】		○ 【第2回空家等判定委員会(書面)】				○ 【第3回空家等判定委員会】		○ 【第4回空家等判定委員会(書面)】		→ 判定委員会:年4回程度開催
空家等対策計画の推進 空き家バンク (空き家利活用等マッチング制 度の対応含む)	★ 空き家バンクスタート!	○	← 空き家バンク制度周知啓発 →										
	← 空き家活用等マッチング制度に関する相談対応・問題点の洗い出し →												