

**【茅ヶ崎市】**  
**ネットワーク整備計画**

**1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）**

文部科学省が推奨しているネットワーク速度の確保ができている学校 0％

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール**

令和6年7月までに課題のある学校についての課題の特定を完了した。

**（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和6年9月から改善策の検討を開始しており、令和7年12月までに市内小・中学校32校における改善策を完了させる予定。

**（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール**

十分な通信契約となっていないことが原因として特定されているため、令和7年12月までに、市内小・中学校の通信契約を変更する予定。