

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン中間見直しスケジュール

		スケジュール												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
プラン 中間 見直し				●第1回 6/25(火) ①諮問 ②R7施策評価審議 ③中間評価審議	●第2回 8/17(月) ①R7施策評価決定 ②中間評価決定 ③中間見直し後プラン(骨子案)審議			●第3回 11月中旬(予定) ①答申案(R7施策評価・中間評価・中間見直し後プラン内容)審議	●第4回 3月中旬(予定) ①パブリックコメント結果提示 ②中間見直し後プラン(案)審議					中間見直し後プラン施行
							●市内関係課意見収集 ●教育委員会定例会	意見報告	●答申内容(R7施策評価・中間評価・中間見直し後プラン)		●市内会議 ●議会報告	パブリックコメント	集計	●結果公表
次期 委員 関係							委員公募	公募委員選定		●委員改選				