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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

1 総
市役所本庁舎
再整備事業

市役所利用者が
安全で安心して
利用できるよう
に、市役所本庁
舎の再整備を実
施する。

市民・
職員等

政
策
事業の進捗状況

実施設計・工
事監理・建設
工事

工事監理・建
設工事

工事監理・建
設工事完了

2,165,529

業
務
計
画

工事監
理・建設
工事の実
施

Ａ

基本工程どおり鉄骨工事
完了、躯体工事及び外装
工事に着手し、順調に事
業を進めることができて
いる。

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設工事
の進行管理

新庁舎建設工
事工程会議の
開催

週1回 週1回 2,128,680

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設関連
工事の発注準備

第１期外構工
事の設計取り
まとめ

27年3月 27年3月

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設関連
工事の発注準備

仕上げユニッ
ト・サイン工
事の設計取り
まとめ

27年3月 27年3月

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

分庁舎発注工事
の準備

改修工事設計
の取りまとめ

27年3月 27年3月

業
務
計
画

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動
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1 総
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

4,504,065 4,504,065

3.72 4,493,624

業
務
計
画

なし 不可 未 中 中 中 現状維持
減
ら
す

新庁舎建設工事
新庁舎建設工
事の完成時期

28年2月 3,814,576

業
務
計
画

減
ら
す

新庁舎建設関連
工事

第1期外構工事
の完成時期

27年11月

新庁舎建設関連
工事

仕上げユニッ
ト・サイン工
事の完成時期

28年2月

新庁舎建設関連
工事

車いす駐車場
屋根設置工事
の完成時期

27年12月

新庁舎建設関連
工事

植栽工事の完
成時期

27年12月

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性
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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設関連
工事の発注支援

消防緊急指令
システム設置
工事の仮契約

27年3月 27年4月

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設工事
の周知

新庁舎建設
ニュースの発
行

年12回 年10回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設工事
の周知

現場見学会の
開催

年2回 年4回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設工事
監理の実施

新庁舎建設工
事工程会議の
開催

週1回 週1回 32,940

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎建設工事
に関する庁内検
討会議

新庁舎建設検
討会議等の開
催

年１回 年1回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎什器整
備・移転計画の
作成

計画等の作成 27年3月 27年3月 3,909

業
務
計
画
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基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

新庁舎建設工事
の周知

新庁舎建設
ニュースの発
行

年8回

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎建設工事
の周知

現場見学会の
開催

年4回

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎建設工事
監理の実施

新庁舎建設工
事工程会議の
開催

週1回 32,940

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎における
利用の仕方・使
い方

利用マニュア
ルの作成

27年11月

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎利用に関
する職員説明会
の開催

開催の時期 27年11月

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎完成記念
式典の開催

開催の時期 27年11月 1,000

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎什器整
備・移転計画の
作成

計画等の作成 28年3月 4,408

業
務
計
画

予
算
な
し
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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎什器整
備・移転計画の
作成

関係各課協議
の回数

年12回 年12回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎維持管理
手法の検討支援

関係各課協議
の回数

年４回 年4回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎セキュリ
ティの詳細調整

セキュリティ
の運用方法の
決定

27年3月 27年3月

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

新庁舎デジタル
サイネージによ
る情報発信手法
の支援

関係各課協議
の回数

年４回 年4回

業
務
計
画

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業
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基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

1
市役所本庁舎
再整備事業

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

新庁舎什器整
備・移転計画の
作成

関係各課協議
の回数

年12回

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎における
什器等整備の実
施

什器等の整備
時期

28年1月 389,500

業
務
計
画

予
算
な
し

分庁舎改修工事
分庁舎２階の
改修工事の実
施時期

28年3月 160,000

業
務
計
画

予
算
な
し

分庁舎における
什器整備の実施

什器の整備時
期

28年3月 47,700

業
務
計
画

予
算
な
し

新庁舎へ移転の
実施

移転する時期 28年3月 35,000

業
務
計
画

予
算
な
し

庁舎敷地の土壌
汚染調査の実施

土壌汚染調査
の完了時期

27年9月 8,500

業
務
計
画

予
算
な
し
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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

2 総
公共施設整
備・再編計画
推進事業

公共施設整備・
再編計画（改訂
版）に基づき、
適切な進行管理
を推進する。

関係各
課・事
業者

政
策
事業の進捗状況

・浜須賀プー
ルの再整備完
了
・関係機関と
の調整

・関係機関と
の調整

・市役所本庁
舎の再整備完
了
・関係機関と
の調整

1,490

業
務
計
画

関係機関
との調整
の実施

Ａ
公共施設整備・再編計画
（改訂版）の整備プログ
ラムとおり、各事業は順
調に進んでいる。

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

未利用公有地利
活用の相談・調
整

関係各課協議
の回数

年2回 年2回

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

計画の推進につ
いて対象施設主
管課等と会議

会議の開催回
数

年3回 年3回

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

公共施設整備・
再編計画の進捗
確認・照会

各課への照会
等回数

年1回 年1回

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

市役所本庁舎跡
地の利活用に向
けての調整

関係各課会議
の開催数

年2回 年2回

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

市役所本庁舎跡
地活用の事業手
法の検討

市民・民間等
の動向に関す
る調査・研究

27年3月 27年3月 1,490

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

資源物選別処理
施設跡地の利活
用に向けての調
整

関係各課及び
関係機関との
協議

年6回 年6回

業
務
計
画

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業
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基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

2 総
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

2
公共施設整
備・再編計画
推進事業

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

0.7

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

不可 未 中 高 高 現状維持

予
算
な
し

未利用公有地利
活用の相談・調
整

関係各課との
調整協議

年2回

業
務
計
画

予
算
な
し

計画の推進につ
いて対象施設主
管課等と調整

対象施設主管
課等との調整
協議

年3回

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

⑥市役所の変
革

2施設

公共施設及び
未利用の公有
地の整備が完
了する数

27
浜須賀プール管
理棟建替え等及
び市役所新庁舎
の建設完了

予
算
な
し

公共施設整備・
再編計画の進捗
確認・照会

各課への照会
等回数

年1回

業
務
計
画

予
算
な
し

第1次整備プログ
ラム後期5年の見
直し

見直しの時期 28年3月

業
務
計
画

予
算
な
し

市役所本庁舎跡
地の利活用に向
けての調整

関係各課との
調整

年2回

業
務
計
画

予
算
な
し

市役所本庁舎跡
地活用の事業手
法の検討

跡地活用スケ
ジュールの調
整

28年3月

業
務
計
画

予
算
な
し

公共施設等総合
管理計画の策定

計画の策定時
期

28年3月

業
務
計
画

予
算
な
し



業務棚卸評価シート

（左側）
9/14

25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

3 総
公共施設等再
編整備基金事
業

「公共施設整
備・再編計画
（改訂版）」に
位置付けられて
いる施設の再整
備に必要となる
財源を計画的な
積み立てにより
確保する。

関係各
課

政
策
基金の積み立て

基金の積み立
て及び効率的
な運用

基金の積み立
て及び効率的
な運用

基金の積み立
て及び効率的
な運用

5,133

業
務
計
画

基金の積
み立て及
び効率的
な運用

Ａ
公共施設整備・再編計画
（改訂版）を進めるた
め、基金の効率的な運用
を行った。

3
公共施設等再
編整備基金事
業

基金の積み立て
及び効率的な運
用

公共施設等再
編整備基金へ
の積立

27年3月
基金積立の
実施

5,133

業
務
計
画

4 総
管理支援シス
テム等の運用

公共建築物の維
持管理に必要と
なる基礎データ
を一元管理し、
建築物の適切な
維持管理を推進
する。

関係各
課

定
例
定
型

事業の進捗状況
支援システム
の保守管理

支援システム
の保守管理

支援システム
の保守管理

2,512

支援シス
テムの保
守管理

Ａ

施設管理の基礎データの
蓄積により、建築物の修
復履歴等の把握が容易に
なり、事務をスムーズに
行うことができている。

4
管理支援シス
テム等の運用

営繕工事におけ
る管理支援シス
テムの運用

営繕管理シス
テムへの各発
注工事情報の
収集

27年3月 27年3月

4
管理支援シス
テム等の運用

管理支援システ
ムの運用

台帳・営繕・
保全業務等シ
ステムの活用

27年3月 27年3月 2,512

5 総

「建物維持管
理の手引き」
に基づく管理
及び指導

施設管理者の統
一基準による点
検を行うことで
施設の長寿命化
を推進する。

関係各
課

定
例
定
型

事業の進捗状況
維持管理点検
の実施

維持管理点検
の実施

維持管理点検
の実施

業
務
計
画

維持管理
点検の実
施

Ａ
施設管理担当者の意識が
増し、建物の維持管理が
向上している

5

「建物維持管
理の手引き」
に基づく管理
及び指導

「建物維持管理
の手引き」に基
づく管理及び指
導

点検施設数 176施設 176施設

業
務
計
画

6 総
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

中長期保全計画
に基づき、建物
の効果的・効率
的な維持管理を
推進する。

関係各
課

政
策
事業の進捗状況

適正な予防保
全の実施

適正な予防保
全の実施

適正な予防保
全の実施

業
務
計
画

適正な予
防保全の
実施

Ａ
中長期保全計画の実施計
画に基づき、事業を順調
に進めることができてい
る。



業務棚卸評価シート

（右側）
10/14

基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

3 総
公共施設等再
編整備基金事
業

3
公共施設等再
編整備基金事
業

4 総
管理支援シス
テム等の運用

4
管理支援シス
テム等の運用

4
管理支援シス
テム等の運用

5 総

「建物維持管
理の手引き」
に基づく管理
及び指導

5

「建物維持管
理の手引き」
に基づく管理
及び指導

6 総
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

0.02 3,011

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

不可 未 中 高 高 現状維持
増
や
す

基金の積み立て
及び効率的な運
用

公共施設等再
編整備基金へ
の積立

27年3月 3,011

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

⑥市役所の変
革

13.5億円

平成２５年度
から平成２７
年度までの特
定目的基金の
積立額

27 基金の充実
増
や
す

0.18 2,549 なし 不可 未 中 高 高 現状維持
維
持

営繕工事におけ
る管理支援シス
テムの運用

営繕管理シス
テムへの各発
注工事情報の
収集

28年3月

予
算
な
し

管理支援システ
ムの運用

台帳・営繕・
保全業務等シ
ステムの活用

28年3月 2,549
維
持

0.29

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

不可 未 中 高 中 現状維持

予
算
な
し

「建物維持管理
の手引き」に基
づく管理及び指
導

点検施設数 180施設

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

⑥市役所の変
革

180施設
維持管理点検
の実施

28以
降

施設管理者へ情
報提供と指導助
言

予
算
な
し

0.29

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

不可 未 中 高 高 現状維持

予
算
な
し



業務棚卸評価シート

（左側）
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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

平成27年度に向
けた各課の予防
保全予算の調整

営繕担当課と
の調整

年2回 年2回

業
務
計
画

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

平成27年度に向
けた各課の予防
保全予算の調整

予防保全対象
施設の予算調
整

26年10月 26年10月

業
務
計
画

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

第3次予防保全実
施計画の策定準
備

各施設の状況
把握

27年3月 27年3月

業
務
計
画

7 総

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

公共建築物の安
全性及び防災機
能確保を図るた
め、法に義務づ
けられた定期点
検を実施する。

関係各
課

政
策
法定定期点検等
の実施

法定定期点検
の実施

法定定期点検
の実施

法定定期点検
の実施

5,163

法定定期
点検の実
施

Ａ
法令に基づく施設を中心
に、3年に1回のサイクル
で、毎年適切に点検が行
われている。

7

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

特定建築物の法
定定期点検の実
施(学校を除く）

法定定期点検
の業務委託の
実施

14施設 14施設 5,163

7

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

建築物の定期点
検の実施(学校を
除く）

定期点検業務
の実施

10施設 10施設

8 総

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

行政拠点地区再
整備基本構想に
基づき、インフ
ラを整備する。

全市民
政
策
事業の進捗状況

インフラ整備
の設計

インフラ整備
の設計・工事

インフラ
整備の設
計の実施

Ａ
インフラ整備の設計につ
いて、関係課と協議を
行った。

8

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

市道5563号線の
整備

関係各課及び
関係機関との
協議

年２回 年2回

8

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

第２期外構工事
に向けての調整

関係各課及び
関係機関との
協議

年２回 年2回



業務棚卸評価シート

（右側）
12/14

基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

6
公共建築物中
長期保全計画
推進事業

7 総

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

7

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

7

建築基準法第
１２条に基づ
く法定定期点
検の実施

8 総

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

8

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

8

行政拠点地区
内インフラ整
備事業（庁舎
関連事業）

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

平成28年度に向
けた各課の予防
保全予算の調整

営繕担当課と
の調整

年2回

業
務
計
画

予
算
な
し

平成28年度に向
けた各課の予防
保全予算の調整

予防保全対象
施設の予算調
整

27年9月

業
務
計
画

位置付け
ないが取
り組みを
進める

⑥市役所の変
革

27年度

第２次予防保
全実施計画に
基づく施設の
更新工事

27 15施設の保全工
事

予
算
な
し

第3次予防保全実
施計画の策定

各施設の状況
把握

27年9月

業
務
計
画

予
算
な
し

0.29 4,500 なし 不可 未 中 高 高 現状維持
維
持

特定建築物の法
定定期点検の実
施(学校を除く）

法定定期点検
の業務委託の
実施

19施設 4,500
維
持

建築物の定期点
検の実施(学校を
除く）

定期点検業務
の実施

8施設

予
算
な
し

0.96 なし 不可 未 中 中 中 現状維持

予
算
な
し

市道5563号線の
整備

関係各課及び
関係機関との
協議

年２回

予
算
な
し

第２期外構工事
に向けての調整

関係各課及び
関係機関との
協議

年２回

予
算
な
し



業務棚卸評価シート
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25年度 26年度 27年度 2,180,588 2,180,588

課かい名

施策目標

施設再編整備課

公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める

基礎情報 平成２６年度評価

事務事業

26年度
の取組
に対す
る評価

活動

活動指標の
名称

事後評価

事業の指
標の達成
状況

事務事業の目的に
対する取組の状況と

成果の分析

実績

業
務
計
画

事務事業名
(第2次実施計画)

指標・目標

名称

目標値
(第2次実施計画)

活動量・サービス量

実績値目標値

事務事業の
目的・成果
(第2次実施計画)

活動ごとの
決算額

決算内訳（千円）

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

対
象
（
顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

当該事務事
業全体の
決算額
（合計）活動

888 総
災害応急対策
活動

888
災害応急対策
活動

応急対策活動マ
ニュアルの充実

マニュアルの
見直し

26年4月 26年4月

888
災害応急対策
活動

応急対策業務の
実施手順の検証

行動手順書の
見直し

26年4月 26年4月

888
災害応急対策
活動

所属職員の応急
対策業務の実施
手順の習熟

所属内での訓
練・研修実施

2回 2回

888 総 庁内共通事務 761 761
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基礎情報

事務事業

事務事業名
(第2次実施計画)

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

888 総
災害応急対策
活動

888
災害応急対策
活動

888
災害応急対策
活動

888
災害応急対策
活動

888 総 庁内共通事務

4,504,065 4,504,065

施設再編整備課

平成２７年度計画 広域連携に関する取組

従事者数
活動ごとの
予算額

活動

活動指標の
名称

目標値
活動

活動量・サービス量 業
務
計
画

予算内訳（千円）

④
継
続
性

改善
時期
(年度)

具体的な
改善内容

当該事務事
業全体の
予算額
（合計）

②
ニ
ー
ズ

①
目
的
達
成

広域
連携
の
実施

必要性

今後の事業展開

経営改善
方針での
位置付け
等

経営改善によ
る

取り組みの
方向性

目標
(数値目標等)

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組

事業の
方向性

③
成
果

広域連携の
具体的な内

容

予
算
の
方
向
性

0.14

応急対策活動マ
ニュアルの充実

マニュアルの
見直し

27年4月

応急対策業務の
実施手順の検証

行動手順書の
見直し

27年4月
27年10月

所属職員の応急
対策業務の実施
手順の習熟

所属内での訓
練・研修実施

2回

0.41 381 381


