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資料1　資料1　
点的施設（ポンプ場等）における維持管理実施の優先順位の設定結果点的施設（ポンプ場等）における維持管理実施の優先順位の設定結果

リスクマトリクス手法では、縦軸を“施設に不具合が発生する確率（＝発生確率）”、横軸を“事

故等による影響の大きさ（＝被害規模（影響度））”とし、両軸のランク値が該当するマス目の

点数（総合化点数）の高い方のリスクが高く、維持管理実施の優先順位が高いという評価を

行います（P44　図6.1参照）。ここでは、リスクマトリクス手法による維持管理実施の優先順

位の詳細な設定結果を示します。

表 資料1.1にランク値の設定方法を示します。同表に示すように、発生確率（縦軸）は、施設

の経過年数が標準耐用年数を超過した倍率により設定し、被害規模（影響度）（横軸）は、本市

下水道施設の設置状況、事業特性、周辺環境等を踏まえ設定しました。

発生確率のランク値を図 資料1.1に、被害規模（影響度）のランク値（Xa 〜Xd）の合計値の

算定結果を図 資料1.2に示します。また、被害規模（影響度）のランク値の内、浸水発生時の影

響（Xc）について、相模川による影響を図 資料1.3に、小出川・千ノ川・駒寄川及び内水による

影響を図 資料1.4に、地震被害に発生時の影響（Xd）について、医療施設周囲500ｍ内に位置

する施設を図 資料1.5に、災害本部・防災拠点からの下水排水経路に関連する施設を図 資料

1.6に示します。

これらの結果により、維持管理実施の優先順位の設定結果を表 資料1.2に、リスクマトリク

スに表示したものを、図 資料1.7に示します。
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■表 資料1.1　発生確率並びに被害規模（影響度）のランク値の設定方法
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■図 資料1.1　発生確率のランク値　算定結果
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■図 資料1.2　被害規模（影響度）のランク値（Xa 〜Xd）の合計値　算定結果
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■図 資料1.3　浸水発生時の影響（Xc）　相模川版
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■図 資料1.4　浸水発生時の影響（Xc）　小出川・千ノ川・駒寄川及び内水版
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■図 資料1.5　地震被害発生時の影響（Xd）　医療施設周囲500ｍ内に位置する施設
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■図 資料1.6　地震被害発生時の影響（Xd）　防災拠点からの下水排水経路に関連する施設
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■表 資料1.2　全施設の維持管理実施の優先順位の設定結果
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■図 資料1.7　全施設のリスクマトリクス評価結果
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資料2資料2
維持管理に要する事業費の分析維持管理に要する事業費の分析

点的施設と線的施設をあわせた将来のライフサイクルコストについて、分析を行いました。

なお、分析は点的施設、線的施設それぞれの事業費の内訳（改築費、修繕・維持費、点検・調査

費）及び事業費の財源内訳（国費、起債、市費）について行いました。

なお、財源試算にあたっての条件を表 資料2.1に示します。

短期計画における事業費の内訳（改築費、修繕・維持費、点検・調査費）を表 資料2.2及び図 

資料2.1に示し、財源内訳（国費、起債、市費）について表 資料2.3及び図 資料2.2に示します。

また、事業費の分流雨水と分流汚水内訳を表 資料2.4及び図 資料2.3に示し分流雨水と分流

汚水に分けた財源内訳を表資料2.5及び図資料2.4に示します。

また、中長期計画における事業費について、それぞれの検討結果を図 資料2.5以降に示し

ます。

図 資料2.5より今後、下水道施設の維持管理に要する事業費は、年間8.0〜9.0億円程度で

推移するものと考えられ、当面は老朽化が進んでいる点的施設において、施設量の多い雨水

関連の経費が大部分を占めるものと予測されますが、平成54年以降は線的施設において、施

設量の多い分流汚水管路の老朽化が進むことから、汚水関連の経費の割合が高くなっていく

ものと予測されます。
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■表 資料2.1　将来の改築事業費等に要する財源の考え方

※国費の割合は「下水道事業の手引き 国土交通省水管理・国土保全局下水道部／監修 平成27 年度版 日本水

道新聞社」から設定していますが、実際の国費の交付は、社会情勢の影響により変動する可能性があります。
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■表 資料2.2　点的施設（ポンプ場等）と線的施設(管路)の短期計画事業費

■図 資料2.1　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の短期計画事業費
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■表 資料2.3　点的施設（ポンプ場等）と線的施設(管路)の短期計画の事業費財源構成

■図 資料2.2　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の短期計画の事業費財源構成
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■表 資料2.4　点的施設（ポンプ場等）と線的施設(管路)の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の内訳

■図 資料2.3　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の内訳（再掲）

※合流式に要する改築並びに修繕事業費は、分流雨水：分流汚水＝65：35 により按分

※合流式に要する改築並びに修繕事業費は、分流雨水：分流汚水＝65：35 により按分
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■表 資料2.5　点的施設（ポンプ場等）と線的施設(管路)の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の財源内訳

■図 資料2.4　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の内訳
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■表 資料2.5　点的施設（ポンプ場等）と線的施設(管路)の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の財源内訳

■図 資料2.4　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の短期計画の分流汚水経費・分流
雨水経費の内訳

■図 資料2.5　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の中長期計画事業費

■図 資料2.6　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の中長期計画の事業費財源構成
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■図 資料2.7　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の中長期計画の分流汚水経費・分流雨水経費の内訳（再掲）

■図 資料2.8　点的施設（ポンプ場等）と線的施設（管路）の中長期計画の分流汚水経費・分流雨水経費の財源内訳

※合流式に要する改築事業費は、分流雨水：分流汚水＝65：35 により按分
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1　募集期間 平成28年9月26日（月）〜　平成28年10月25日（火）

2　意見の件数  15件

3　意見提出者数  6人

4　内容別の意見件数

項　目 件　数

■下水道事業全般に関する意見 9件

■茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画 （素案）に記述された個別の内容に

関する意見
2件

□4.維持管理方針の設定 1件

□8.事業計画に関する意見 1件

■パブリックコメントに関する意見 1件

■その他の意見 3件

合　計 15件

修正を加えた項目はありません

資料3資料3
パブリックコメントの実施結果パブリックコメントの実施結果











平成29年（2017年）3月

茅ヶ崎市
公共下水道施設維持管理計画
茅ヶ崎市
公共下水道施設維持管理計画

Chigasaki City




